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RESUMO 
O objetivo desse trabalho é apr~sentar as vantagens da implementação de 
critérios para sistematizar o controle do custo programado (Cost/Schedule Contrai 
Systems Criteria - C/SCSC), usualmente denominado de Análise do Valor 
Agregado (Earned Value Analysis - EVA) no monitoramento do desempenho dos 
empreendimentos de uma empresa atuante na área de construção civil. 
~v~/,,~ --v 
Salienta-se que essa empres dispunha anteriormente p~m sistema de controle 
de custos cujos indicadores a qualidade eram ineficie~ois não apresentavam 
informações suficientes par apoiar a tomada de decisões e de ações corretivas. 
Inicialmente, buscou-se li ar os conceitos relevantes ao caso proposto e as 
deficiências observadas com a utilização do modelo existente. Foi então aplicado 
o modelo EVA nos relatórios de monitoramento de desempenho dos 
empreendimentos de modo a apontar os resultados obtidos durante 1 O meses de 
obra. 
A ferramenta permite comparar o custo orçado do trabalho realizado e o custo real 
do trabalho realizado disponível no banco de dados de uma empresa na área de 
construção civil. Dessa forma, a partir do conceito de custo real (Actual Cost), o 
gerente do projeto pode avaliar se está sendo consumido mais dinheiro para 
realizar determinada tarefa, ou se há apenas um gasto maior naquele momento 






1.1 - Introdução ( lJ //1,, 
Existem alguns casos de empreendimentos que tiveram gran~es. d~svios nos 
custos e prazos durante J... sua execução. Muitas vezes, ess~desvi~ não ficou 
restrito ao empreendimento~ prejudicando assim os indicadorSS-da qualidade de 
custo e de prazo da empresa. Em muitos casos, o gerente do projeto não estava 
plenamente ciente dos riscos assumidos nos empreendimentos e foi surpreendido 
por situações inusitadas ao seu término. 
O atual acompanhamento gerencial da obra apresenta deficiências, evidenciando 
a necessidade de ferramentas novas que venham a garantir uma análise mais 
abrangente e completa. Tem sido comum a criação de mecanismos para 
monitoramento de desempenho dos empreendimentos com o intuito de controlar 
os desvios, utilizando-se, para isso, indicadores da qualidade para monitoramento 
do empreendimento durante a sua execução, e buscando, assim, aperfeiçoar o 
monitoramento, desenvolvem-se novas ferramenta~ de análise. i )'t~ 
~J,»;. o ~ 1l • )v; r{-vv' ~ / u. 
Buscando aperfeiçoar o monitorament élos ertipreendt'mentos, desenvolvem-se 
novas ferramentas de análise. Foi ntro deste contexto que surgiu a idéia da 
aplicação de critérios para sistE?Ólatizar o controle do custo nos relatórios 
gerenciais. A partir da análise çfe custo real, controla-se o desempenho dos 
empreendimentos de toda a~resa, considerando o andamento físico real do 
empreendimento. Através ~ E :d.º gerente do projeto pode ter uma visão ampla 
e adequada das posiçõe ,;ir.:;sumidas, auxiliando assim as decisões e 
determinações de ações corretivas precoces. 
O trabalho está dividido em cinco capítulos: Introdução, Fundamentação Teórica, 
Controle do Projeto utilizando o EVA, a Aplicação do EVA em um caso real e 
Conclusão. 
Na 1 ntrodução discute-se a relevância do tema e sua inserção no contexto para o 
qual se destina. Apresenta-se ainda a empresJ estudada e a área onde o modelo 
foi aplicado. /; /}. ,,..._1~ 
?Oy7'?7P° T.~ .-- -. (. 
N , lo seguinte, apresentam-se ,as principais definições relacionadas ao 
nhter o de projetos, como Gerencia nto de Projetos, Planejamento e Controle, 
tura Analítica de Proj o defini · ão da feri". enta, sua origem e objetivo, 
passando por uma seqüência e critérios para sua implementação, acompanhada 
dos principais indicadores da qualidade a serem analisados. 7 
No capítulo 4, apresenta-se o caso onde foi implementada a ferrame~o , 
então apresentadas as características mais relevantes do empreendimento 
escolhido para a demonstração do uso da ferramenta EVA Ainda nesse capítulo, 





encontrados e comparando~om os resultados obtidos com o método anterior. 
Discutem-se ainda as vantagens e as desvantagens do método, analisando se os 
indicadores da qualidade realmente indicam o que eles propõem. 
Finalmente, a Conclusão apresenta os resultados obtido~ /<?S" subsídios 
necessários para verificação se o método consegue atingir ~ue
1 
~ propõe e 
fazem-se as críticas necessárias, definindo o grau de iência da fe ament~. e . ') l 
M-~ )l 1 °"r: ~ WV'- olt.fvvtcvt,: 
1.2 - Finalidade da Introdução da Ferramenta EVA nos Relatórios • 
A finalidade da introdução da ferramenta EVA nos relatórios é fornecer indicadores 
para a análise de desempenho dos projetos. 
Sistemas de planejamento e controle eficientes asseguram grande parte desse 
desempenho, monitorando o projeto com indicadores ,ÇJ.Et'qualidade, fazendo com 
que sejam alcançadas as metas inicialmente estipuladãs. "· ~· 
Os sistemas de planejamento eficientes sustentam a competitividade da empresa 
a partir de margens conservadoras pouco questionáveis. Caso seja desenvolvido 
um relatório confiável para que a empresa sinta-se capaz de explorar a sua 
capacidade competitiva, está-se incentivando :!('sua crescente capacitação no 
mercado. 
ÚtiJ~ 
O planejamento da etapa de construção possui ~possibilidade de desvios nos 
custos e nos prazos, pois trabalha ~~- prazos longos e um grande volume de 
aplicações de recursos ~mpreendimento. O processo da síntese 
das diretrizes de ação, segundo Rocha Lima Jr. (1999), deverá ser sempre 
acompanhado da equação de meios para atingir as metas dentro de objetivos 
definidos. Então a partir do fluxo de caixa do desembolso do empreendimento, 
define-se o custo orçado do trabalho agendado e monitora-se a sua execução 
através de um controle de custos eficiente. 
O controle desse planejamento promove a análise crítica dos resultados 
alcançados durante a execução do projeto. Os dados obtidos pelo controle 
servirão de base para promover ajustes nas diretrizes planejadas, dando 
continuidade à execução. Mede-se a repercussão das táticas de ação, registrando-~ 
desvios, confronta-se o que se esperava com o que se atingiu, oferecendo - >J1 
subsídios para a tomada de decisões e ações corretivas. 
Finalmente, o planejamento programa táticas e ações a executar durante o projeto 
e o controle monitora essas táticas e ações. Com essas informações, a empresa 
tem uma ferramenta capaz de proporcionar melhor nível de informação com 
resultados mais satisfatórios no futuro. 
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2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
2.1 - Gerenciamento de Projetos 
2.1.1 - Projeto 
Podemos entender um Projeto com sendo um conjunto de aç es, executadas de -./ 
forma coordenada por uma organização transitória, ao qu 1 são alocados os 
insumos necessários para, em um dado prazo, alcançar um o etivo determinado. 
De acordo com o PMI - Project Management lnstitute, um Projeto é um 
empreendimento temporário conduzido para criar um produto ou serviço único. 
Nesta definição, o termo Empreendimento indica que o projeto visa um resultado, 
geralmente - mas não necessariamente - financeiro, e que este empreendimento 
envolve objetivos, desafios e incertezas. A palavra Temporário indica que as _... 
atividades a serem conduzidas no projeto não são rotineiras e possuem um Ciclo 
de Vida, com início, meio e fim. Já o termo Único significa que o produto ou 
serviço é singular, exclusivo, diferente de todos os outros produtos e serviços 
semelhantes. 
2.1.2 - Ciclos de Vida de um Projeto 
Para que se tenha um melhor controle gerencial do projeto e se criem 
interdependências entre as atividades a serem executadas, divide-se o projeto em 
várias fases, que constituem o chamado Ciclo de Vida do Projeto. Cada fase do 
projeto é caracterizada pela conclusão de um ou mais "marcos" ou produtos 
(deliverables, de acordo com o PMBOK - Project Management Body of Knowlegde 
-2000) -
As fases do projeto normalmente definem qual é o trabalho a ser realizado e quem 
deve estar envolvido. A conclusão de uma fase do projeto é caracterizada pela 
revisão das atividades executadas e de seus subprodutos, e pela avaliação do 
desempenho objetivando determinar se o projeto terá continuidade e a detecção e 
correção de erros a um custo aceitável. 
No caso de projetos, denomina-se cada fase como um Processo. Todos os 
processos apresentam entradas (inputs), processamentos (transformações) e 
resultados (outputs). 
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De acordo com o PMBOK, identificamos cinco processos em projetos: 
~ Processo de Iniciação 
~ Processo de Planejamento 
~ Processo de Execução 
~ Processo de Controle 







Figura 1 - As interações entre as fases do projeto 
As principais atividades de cada processo são: 
Fase de Iniciação: É a fase inicial do projeto, quando uma determinada 
necessidade é identificada e transformada em um problema estruturado a ser 
resolvido. É nesta fase que a missão e os objetivos do projeto são definidos, bem 
como estratégia a ser implementada ao longo do projeto. É também nesta fase 
que são identificadas as necessidades dos clientes, eventuais estudos de 
viabilidade e a formalização de uma proposta executiva para a continuidade do 
projeto. 
Fase de Planejamento: É a fase onde deve ser feito o detalhamento de todo 6 
1 
planejamento do projeto, que inclui a identificação das atividades, a seqüência de . 
"----
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execução e as interdependências entre as atividades, alocação de recursos, 
duração, análise de custos e orçamentos, etc., para que, ao final desta fase, a 
execução do projeto seja conduzida com menos dificuldades e imprevistos. Ainda 
nesta fase, os planos de qualidade, aquisições, riscos e comunicação são 
desenvolvidos. 
Fase de Execução: Nesta fase se materializa tudo o que foi planejado até este 
momento. Quaisquer erros cometidos nas fases anteriores terão suas 
conseqüências nesta fase. Talvez a maior parte do orçamento e dos recursos do 
projeto serão consumidos durante sua execução. O desenvolvimento da equipe, a 
administração de contratos e a distribuição de informações também são atividades 
desta fase do projeto. 
Fase de Controle: Conforme podemos verificar na figura 1. 1, esta fase acontece 
paralelamente ao planejamento e à execução do projeto. Tem como objetivos 
principais o controle de mudanças de escopo, controle da qualidade, o 
acompanhamento e a revisão do progresso das atividades e o acompanhamento 
de custos, para que sejam propostas ações corretivas e preventivas que 
possibilitem o andamento do projeto. Controlar o projeto significa comparar o 
andamento (status) atual do projeto com a previsão que foi feita pelo 
planejamento. 
Fase de Encerramento: É a fase de avaliação da execução das atividades do 
projeto. Se os objetivos foram atingidos, o projeto deve ser encerrado. Deverão 
ser tomadas providências para a conclusão de contratos, encerramento 
administrativo, eventuais devoluções de materiais, etc. Antes que a equipe do 
projeto seja "dissolvida", deverão ser feitos uma avaliação geral e um 
levantamento das falhas ocorridas durante sua execução para que sejam evitados 
erros similares em projetos futuros (lições aprendidas). 
Figura 2 - O Ciclo de Vida do projeto 
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2.1.3 - Gerenciamento de Projetos 
Vivemos em um mundo que está em constante evolução e apresenta um elevado 
grau de mudanças e de competição. Dentro deste contexto, os projetos vêm 
assumindo um papel relevante dentro das organizações. Empresas que 
demonstrarem maior capacidade de adaptação e rapidez no desenvolvimento de 
atividades certamente conseguirão melhores resultados. 
O Gerenciamento de Projetos oferece uma visão integrada de todos os fatores 
envolvidos em um projeto, para que sejam atingidos os objetivos assumidos. 
É importante ressaltar que projetos são realizados por pessoas e por isso devem 
ter enfoques humanístico e participativo, orientados para a obtenção de 
resultados. 
Finalmente, podemos definir a Gerência de Projetos como sendo uma moderna 
ciência de manusear prazos, recursos e custos de forma a atingir e exceder um 
conjunto pré-determinado de objetivos e expectativas dos interessados<2> no 
projeto. 
2.1.3.1 - As Áreas de Conhecimento do Gerenciamento de Projetos 
Segundo o Guia PMBOK 2000 (A Guide to the Project Management Body of 
Knowledge), publicação do PMI, o Gerenciamento de Projetos envolve as 
seguintes áreas de conhecimento: 
Gestão da Integração: A gestão da lnt~ç~ Qassegurar a coordenação 
entre os diversos elementos do projeto, ~ um processo de harmonização 
que resulté'Jem··otimização do desempenho, com menor esforço e maior qualidade 
dos resulf8dos. 
Gestão do Escopo: A gestão do escopo tem como objetivos principais definir e 
controlar os trabalhos a serem realizados pelo projeto. É o processo de avaliação 
e revisão das atividades, devi~_Jllterações de necessidades ou premissas, que 
visa garantir que não haja deSViÕdurante o ciclo de vida do projeto para que seja 
executado exatamente o que estava previsto no escopo, e nada mais do que isto. 
Gestão do Tempo: O principal objetivo da gestão do tempo é garantir que o 
projeto seja concluído dentro do prazo determinado. Os prazos são fundamentais 
para o sucesso (ou fracasso) do projeto. As durações das atividades são 
estimadas e controladas durante a execução, com o auxílio de um Cronograma. 
Gestão dos Custos: A gestão dos ~ustos tem como principal objetivo garantir que 
todas as atividades do projeto serão executadas de acordo com o orçamento 
previsto. Este orçamento é preparado na fase de planejamento do projeto, onde . 
são determinados quais recursos serão utilizados e em que quantidades. 
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Gestão dos Recursos: A gestão dos recursos do projeto é de fundamental 
importância para que os objetivos do projeto sejam atingidos dentro do prazo e do 
custo previstos. Nesta área são feitos os levantamentos de todos os recursos 
necessários para o desenvolvimento do projeto (recursos humanos, 
equipamentos, softwares, materiais, documentos, etc.) e suas quantidades. 
Gestão da Qualidade: O principal objetivo da gestão da qualidade é assegurar 
que todas as atividades serão desenvolvidas de acordo com padrões de qualidade 
que satisfaçam as necessidades de todos os envolvidos no projeto. Nesta área 
são feitos o planejamento, o controle, a garantia e a melhoria da qualidade. 
Gestão da Comunicação: A gestão da comunicação tem como objetivo principal 
fazer com que as informações relevantes do projeto cheguem aos interessados no 
tempo certo e a um custo viável. Deverá ser elaborado um Plano de 
Comunicações, onde são definidos os interessados, o conteúdo das mensagens, o 
meio e o formato de transmissão das mensagens, sua freqüência e os 
responsáveis pela emissão dessas informações. 
Gestão dos Riscos: Consiste em pro ssos sistemáticos de identificação, análise 
e avaliação dos riscos e . .errí res a~ a potenciais forças e riscos do projeto 
considerando-se o tempo, a qualidade e os custos. No caso de projetos, o risco 
deve ser entendido não só como uma possibilidade de ocorrência de um resultado 
indesejável, mas também como oportunidades que podem e devem ser 
aproveitadas visando melhorias no projeto. 
Gestão das Aquisições: A gestão das aquisições deve garantir que todos os 
recursos que deverão ser obtidos de fontes externas à organização serão 
fornecidos de acordo com as especificações e dentro dos prazos estabelecidos. 
2.1.4 - O Gerente de Projetos 
É importante ressaltar que todas as áreas são importantes e interagem na busca 
da excelência na execução de projetos. Quando falamos em projetos, estamos 
nos. referindo a projetos de pequeno porte a grandes empreendimentos, seja de 
produtos, seja de serviços. 
A figura do Gerente de Projetos se toma relevante exatamente neste ponto, onde 
fica clara a necessidade da presença de um "Maestro" capaz de comandar toda a 
equipe e seus serviços, atentando para a constante interação entre as diversas 
áreas de conhecimento na busca dos objetivos do projeto. 
Uma grande parcela do sucesso ou do fracasso do projeto se deve ao Gerente do 
Projeto. Ele é o responsável por planejar, coordenar e direcionar as atividades 
para a conclusão do projeto de acordo com as necessidades especificadas. 
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Por isso, é de suma importância que a escolha do Gerente de Projeto seja feita de 
forma cautelosa, já que esta função requer um conjunto de habilidades que 
dificilmente são encontradas em uma só pessoa, tais como: 
> Habilidades em Comunicações: Saber ouvir, conseguir transmitir uma 
necessidade, ter capacidade de persuasão; 
> Habilidades em Coordenação de Equipes: Ter empatia, lealdade, ética, 
valorizar o trabalho em equipe, saber motivar; 
> Habilidades Organizacionais: Saber planejar, estabelecer objetivos, saber 
analisar os resultados do trabalho da equipe; 
> Habilidades de Liderança: Servir de exemplo constante, ter energia, visão, 
saber delegar responsabilidades e ter atuação otimista; 
> Habilidades Internas: Ter criatividade, flexibilidade, paciência e 
persistência. 
Tempo Recursos Humanos 
Suprimentos •.... ··•·· .. ..····· ··· ....• 
·. · ... ·· .. · 
··... . · · · · ·. · · · · ·. :": Qualidade . . ............. .............. ... • . . . .  . . . . . . .... . ······· . -· ·.. .. .... . .. . . ·.. . . .· ....... 
• . ·=--·· • 1 :-:· •••• . . . . ... .· ·.. .· ·. .. 
E ... . . . . . .. scopo ········•·· ·. ·· ·........... - . .-.: ·· · · · : ·········.:·······:· .. ········ ·. Comun1caçao . . . .. ' . . . . • • • • ·~· ·. Riscos f .•... ······..... • . .. ... . 1 t -· · ... · · · · · Custo · · · · · · · n egraçao 
Figura 3 - As interações entre as áreas de conhecimento no projeto 
\... •..... 
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2.2 - Planejamento e Controle 
Planejamento e Controle são dois assuntos interligados e essenc1a1s para o 
sucesso do projeto. Como peças fundamentais do gerenciamento, merecem 
tratamento adequado do Gerente do Projeto e de sua equipe. O planejamento e o 
controle são interdependentes e, juntamente com a execução, formam a tríade 
que é base para qualquer atividade humana: planejamento, execução e controle. 
--------------------
2.2.1 - Planejamento: Conceitos iniciais 
O planejamento é um processo que visa ao estabelecimento, com antecedência, 
de decisões e ações a serem executadas em um determinado futuro, para tingir 
um objetivo definido, em um certo prazo. Para planejar, é necessário saber o que 
se quer, para se determinar o que fazer, como fazer, quem irá executar, quais os 
insumos necessários (existentes e a obter), qual o custo e estimar quando se 
faz. 
Um projeto, para efeito de planejamento, é um grupo de atividades realizadas em 
um período definido, com recursos e custos específicos, para que um conjunto de 
objetivos seja atingido. Assim: 
~ É um evento único; 
~ Tem datas especificadas para início e término; 
~ Tem orçamento definido; rº escopo do trabalho é bem definido; 
/ ' _ Utiliza recursos. 
c~~01 ~ (?b~··') 
Todas as atividades de um projeto devem ser planejadas. Isto significa que tudo o 
que deve ser executado, será, antes, planejado, para que possa ser controlado 
durante a execução. 
O planejamento é um processo extremamente interativo que, partindo de 
concepções abstratas, passa a elaborar proposições cada vez mais substanciais, 
mais harmônicas, em detalhamentos sucessivos e com retornos para corrigir e 
refazer etapas anteriores, determinando todos os passos a executar, até que o 
resultado possa ser cristalizado em um documento, um Plano, considerado como 
um roteiro seguro para ser implementado, controlado e, eventualmente, corrigido. 
Durante a execução do plano, podem aparecer situações não previstas (o que 
geralmente ocorre), merecendo elas o mesmo tratamento dado ao planejamento 
para a busca de solução, o que poderá d~-~-~rigem7a r-?lanejamentos vários. 
Uma vez concluído o planejamento, mais ser - a exe~ão e o gerenciamento 
das atividades do projeto. A partir d amento será necessário organizar a 





as interfaces, a configuração, os prazos, o ritmo, etc., visando ao resultado final, 
cabendo ao gerente dar por encerrada a execução. 
2.2.2 - Objetivos do planejamento de projeto 
Os compromissos básicos do gerente e da equipe do projeto situam-se nos 
campos: 
~ Técnico (o que fazer, inclusive quantidade I qualidade); 
~ Cronológico (quando); e 
~ Financeiro (por quanto). 
Seus principais problemas operacionais são: 
~ Com que (quais os insumos); 
~ Como (que metodologias aplicar, técnicas, ferramentas); 
~ Por que (com que finalidade). 
~ Onde (em que ou para qual local); e 
~ Por quem (quais pessoas, departamentos, organizações, etc.). 
O planejamento do projeto tem por objetivo determinar e documentar estes 
aspectos para servir de orientação para as fases de execução e controle. Todos 
estes pontos são balanceados durante o planejamento a fim de se obter os 
melhores compromissos entre eles, em benefício do desempenho do produto, em 
termos de qualidade, prazos e custos. 
2.2.3 - Planejamento preliminar e planejamento detalhado 
Um projeto pode ser iniciado, basicamente, por duas maneiras: 
~ Por iniciativa interna, quando a organização detectar uma oportunidade no 
mercado; ou 
~ Por pedido ou proposta externa à organização. 
Qualquer que seja a modalidade, será necessária uma abordagem inicial para a 
preparação e avaliação dos esforços necessários e do conseqüente 
comprometimento das partes envolvidas visando à realização do projeto, que 
serão representados por: 
~ Um planejamento preliminar; 
~ Uma proposta e uma aprovação; e 
~ Uma contratação ou ato semelhante. 
Com base no planejamento preliminar aprovado, procede-se ao seu detalhamento 
para orientar a execução e o controle do projeto. 
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2.2.4 - Grau de detalhamento do planejamento 
Um problema que se apresenta na elaboração de planejamento consiste em 
estabelecer os respectivos níveis de detalhes julgados necessários. 
Deve-se ter em vista que o planejamento preliminar será limitado a poucos níveis 
de detalhamento, suficientes para a compreensão do projeto visando à sua 
proposta, negociação e aprovação e conseqüente explicitação das metas, 
cronogramas, insumos, etc. 
Já para a execução, o detalhamento será muito mais extenso, correspondendo a 
níveis bastante inferiores da estrutura analítica do projeto, ou seja, a EAP deverá 
conter os níveis necessários a uma condução segura da execução e do controle 
do projeto. 
As duas formas de planejamento deverão ser compatíveis, sendo a primeira uma 
forma resumida de apresentar o projeto e a outra, a maneira de mostrá-lo de modo 
bem detalhado, de forma a servir de balizamento da execução e do controle. 
Em cada caso, o grau de detalhamento deve ser: 
~ O necessário, para não deixar dúvidas nem promover desajustes futuros 
por exigir excessivas indagações para a aprovação (planejamento 
preliminar) ou tomadas de decisões durante a execução (planejamento 
detalhado); mas também 
~ O suficiente, para não impor restrições, comprometimentos dispensáveis e 
inúteis, nem tolher as iniciativas dos executantes, desde que o objetivo seja 
alcançado nas condições previstas. 
Os dois planejamentos diferem substancialmente quanto ao nível de 
decomposição do produto e, em conseqüência, nas informações referentes aos 
itens componentes do produto. Para o planejamento preliminar, geralmente é 
suficiente apresentar o projeto até o segundo ou no máximo no terceiro nível de 
decomposição para efeitos de análise e aprovação, ainda que seja necessário se 
aprofundar até outros níveis abaixo destes para a obtenção de dados. Já para o 
planejamento detalhado, será necessário tratar de todos os níveis que demandem 
recursos, trabalho e tomem tempo para sua abtenção. 
2.2.5 - Congelamento do planejamento: Linha de Base (Sase/íne) 
Todos os planos de projeto são passíveis de revisão, seja para atualizações, seja 
para eventuais correções. Dessa maneira, será necessário, em um momento 
propício, um "congelamento" de todos os dados do planejamento, estabelecendo-
se uma "linha de base" ou baseline para todos os componentes essenciais do 
planejamento. Após a determinação da linha de base, o planejamento é 
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consolidado e segue para aprovação e posterior execução. Estes dados 
congelados serão tomados como referência para controle e ajustes futuros do 
cronograma, do orçamento, etc. 
2.2.6 - Eventos (Milestones) 
Os eventos são importantes ocorrências em um determinado momento do 
planejamento, da execução e do controle do projeto. São como marcas em um 
percurso e que servem como referências para tomadas de decisões, cálculo de 
custos, estimativas de atrasos, medições dos serviços, etc. Estes eventos devem 
ser precisamente descritos, sendo usual o emprego do verbo no particípio, em 
uma redação que permita o perfeito entendimento da ocorrência, sem dar 
margens a ambigüidades, e de forma que possa ser imediatamente reconhecido 
tão logo ocorra. 
Muitos eventos ocorrem durante a vida de um projeto. O objetivo é, seguramente, 
o mais relevante evento do projeto. Outros eventos importantes são: 
~ Meta: É um objetivo intermediário ou parcial, que deve ser alcançado em 
um prazo definido. Todas as metas devem ocorrer para que o objetivo do 
projeto seja atingido plenamente; 
~ Marco: É todo evento que, por sua importância no projeto, foi escolhido 
para servir de objeto de controle; 
~ Evento-Chave: É uma ocorrência cuja realização esperada no projeto, por 
sua natureza, implica uma tomada de decisão. 
Pode-se observar que todos os tipos de eventos podem ser uma realização física 
(a elaboração de um procedimento, execução de um ensaio, a execução de um 
componente, uma revisão, etc,) ou material (dar uma informação, tomar uma 
decisão, etc.). 
2.2. 7 - Objetivos do projeto 
O objetivo é o ponto focal do projeto, para o qual são convergidas todas ~·suas 
ações, desde o início dos trabalhos. Somente a partir dele, expresso de forma 
clara e inequívoca, é que se pode elaborar o planejamento preliminar que deve 
guiar todas as demais fases e etapas do ciclo de vida do projeto. 
O objetivo consiste no resultado final, para cuja consecução todo projeto é 
montado e conduzido. Por isso, o projeto deverá possuir apenas um único 
objetivo. A adoção de objetivos múltiplos pode conduzir, dadas as incertezas na 
execução e as variações do ambiente do projeto, à inevitável indefinição e fluidez 
das exigências quanto aos resultados realmente esperados do projeto. 
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A definição do objetivo é um ponto decisivo do projeto. Devido a isso, é de suma 
importância que todos os envolvidos ou participantes do projeto o conheçam 
claramente. Metas e objetivos mal estabelecidos ou não compreendidos pelos 
escalões inferiores estão entre as principais causas de fracasso em projetos. 
< 
2.2.8 - Declatação de Trabalho, Escopo e Plano Sumário do Projeto ú1 ~ 
Um projeto não pode ser avaliado, aprovado, planejado e executado ap~ 
partir do conhecimento de seu objetivo. É preciso estabelecer todo o seu conteúdo ~ 
e seu contorno, claramente expressos em um documento, para que se tenha uma ll 
completa compreensão do significado do projeto. A seguir, uma breve descrição 
dos principais componentes deste documento: 
> Declaração de Trabalho: É um documento entendido como a parte de um 
contrato que estabelece e define todos os requisitos não contidos em 
especificações e exigidos para os trabalhos de contratados. É 
correntemente empregado por inúmeras organizações, públicas e privadas, 
sendo de uso generalizados nas fases de licitação, procura e contratos de 
compra e de serviços. A organização interessada elabora e remete uma 
declaração de trabalho aos potenciais contratados e estes, junto com as 
respectivas propostas, incluem suas versões da declaração de trabalho, 
com detalhes e outras informações que julgarem pertinentes. 
> Escopo do Projeto: Constitui uma descrição documentada de todos os 
trabalhos a serem realizados pelo projeto de modo a garantir que o produto 
(ou serviço) desejado seja obtido dentro de suas especificações e funções. 
O escopo deve conter os resultados previstos do projeto, a metodologia a 
ser utilizada e, principalmente, o conteúdo do projeto, deixando claro tudo o 
que está incluído e excluído do trabalho a ser executado e a descrição das 
interfaces ou limites entre as tarefas do projeto e destas com outras 
relacionadas com os resultados do projeto ou com seu ambiente. O escopo 
é elaborado durante o planejamento preliminar e pode sofrer modificações 
durante a etapa de proposta e negociação com a organização, com os 
patrocinadores, clientes, etc. Entretanto, uma vez aprovado o projeto, tanto 
o escopo como o objetivo só podem ser alterados com a formal 
concordância de todos os envolvidos na sua aprovação. 
> Plano Sumário do Projeto: É o documento, ou o conjunto de documentos, 
preparado pelo gerente de projeto e sua equipe antes da execução, com o 
propósito de se obter a aprovação do projeto. Em princípio, deve conter o 
escopo do projeto, os objetivos do projeto, suas abordagens, requisitos 
contratuais, especificações gerais do produto, prazos, insumos necessários, 
colaboradores (equipe), previsão de custos e possíveis problemas. Muitas 
vezes os dados técnicos do planejamento também são incluídos, como 
cronograma, orçamento, desembolsos, etc. 
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2.2.9 - Estrutura Analítica do Projeto 
A Estrutura Analítica do Projeto (EAP), também denominada Work Breakdown 
Structure (WBS), define o escopo do projeto, relacionando hierarquicamente o 
conjunto das atividades necessárias e suficientes para que seus objetivos sejam 
atingidos. 
O desenvolvimento da EAP consiste em dividir as atividades em vários objetivos 
menores, de tal maneira que seja possível controlar o projeto em vários níveis e 
para que tenhamos plena certeza de que o escopo será respeitado e não serão 
realizadas atividades não relacionadas neste documento, e que estariam, 
portanto, fora do escopo do projeto. 
A EAP é a ferramenta de gerenciamento do escopo do projeto. Cada nível 
descendente do projeto representa um aumento no nível de detalhamento do 
projeto, como se fosse um organograma. O detalhamento pode ser realizado até o 
nível desejado para controle, apresentando dados genéricos ou detalhados. 
Segue abaixo um exemplo básico de construção de uma EAP: 
Imaginemos que se deseja construir um novo automóvel. É fácil perceber que o 
número de atividades necessárias à construção desse automóvel é muito grande. 
Se desejarmos simplesmente fazer uma lista destas atividades, certamente haverá 
falhas. Entretanto, se dividirmos o objetivo maior (o carro: Nível 1) em vários 
objetivos menores (Motor, Transmissão, Carroceria: Nível 2), o risco de falhas 
será diminuído significativamente, mas cada um dos três ainda é muito grande. 
Tomando como exemplo somente o motor, pode-se dividi-lo em outros sub-
objetivos (Nível 3), como, por exemplo, Sistemas de Combustão, Resfriamento, 
Alimentação e Lubrificação. 
O processo continua até que seja atingido o nível onde se deseja realizar o 
controle. O último nível da EAP é onde as atividades são efetivamente 
executadas, e por isso é denominado de "Nível de Atividade". É extremamente 
incomum que o Gerente de Projetos exerça o controle neste nível, ficando sob sua 
responsabilidade o controle das atividades pertencentes ao primeiro e segundo 
níveis. 
É necessário ter bom g~ ando da determinação do nível de detalhamento 
r 
das atividades na EA . ao podemos ser superficiais, o que poderia impossibilitar 
a determinação d âuração e os recursos associados, bem como não desejamos 
excessivo detalhamento, o que dificultaria o acompanhamento e o controle das 
atividades. 
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A representação da EAP pode ser gráfica - em diagrama de blocos, ou descritiva. 
O diagrama de blocos é semelhante ao diagrama usado para representar a 
organização de uma empresa. 
Segue abaixo as representações da EAP para o nosso exemplo: 
Representação Gráfica 
Carro 








1.1.1 Sistema de Alimentação 
1.1.1.1 Tanque 
1.1.1.2 Bomba de gasolina 
1.1.1.3 Carburador 
1.1.2 Sistema de Resfriamento 
1.1.2.1 Reservatório d'água 
1.1.2.2 Radiador 
1.1.2.3 Canais de resfriamento 
1.1.3 Sistema de lubrificação 
1.1.3.1 Carter 
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Uma EAP bem organizada permite ao gerente de projetos: 
~ Verificar a contribuição dos pacotes de trabalho (work packages) no projeto 
principal; 
~ Melhor direcionar os recursos, as equipes e suas responsabilidades; 
~ Determinar quais materiais serão necessários para a execução de cada 
pacote; 
~ Determinar o custo total do projeto a partir dos custos de cada pacote. 
2.2.1 O - Diagrama de Gantt \ íllt!~ W7 k vnt 
Embora grandes projetos t~d~ executados desde épocas remotas, a~ ? .-
de Gerenciamento de Projetos é relativamente recente. -:::;:::::--- 1 
A primeira técnica usada na era moderna foi o diagrama desenvolvido por Henry 
Gantt, em 1918. Esta técnica é denominada "Diagrama de Barras" e ainda é 
bastante usada nos dias atuais, pois apresenta diversas vantagens, tais como: 
~ ~acilidade em desenhar; ~ 
~ E intuitivo; ..---
~ Identifica início, fim e duração das atividades; 
~ Identifica rapidamente problemas, riscos e oportunidades; 
~ Mostra as tarefas a executar em cada período. 
Entretanto, apresenta algumas desvantagens que tornam seu uso pouco 
recomendado em muitos projetos: ---·-
~ Não mostra a interdependência entre as atividades; 
~ É de difícil reprogramação; 
~ É inadequado a projetos com muitas tarefas. 
2.2.11 - Estimativa de duração das atividades 
A estimativa de duração de atividades é o processo de se retirar informações do 
escopo do projeto e dos recursos para então desenvolver durações como insumo 
para as programações. Esta estimativa é progressivamente elaborada e o 
processo considera a qualidade e a disponibilidade dos dados de entrada. A 
estimativa de duração pode ser considerada como sendo progressivamente mais 
precisa e de qualidade reconhecida. 
A estimativa de duração de atividades inclui a avaliação do número de períodos 
de trabalho estimados como necessários para completar cada atividade. A 
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unidade de tempo pode ser expressa em horas, dias, turnos, semanas ou meses, 
dependendo do tipo e do porte do projeto. A duração da atividade é o número de 
períodos contínuos de trabalho do início ao fim da atividade. 
2.2.12 - Redes de Atividades 
Uma vez obtidas as tarefas da EAP e suas respectivas durações, deve-se efetuar 
a montagem dessas atividades em uma seqüência temporal, de maneira racional 
e eficiente. As Redes de Atividades são representações gráficas, ou fluxogramas, 
construídas a partir das atividades e de suas interdependências. Assim, obtém-se 
uma visão global da estratégia, proporcionando analisar a seqüência das 
atividades e identificar os efeitos de eventuais alterações. Dentre os principais 
benefícios da visualização pela rede de atividades, pode-se citar: 
)- Organização das atividades do projeto, mostrando a relação entre cada 
uma delas, identificando as relações de dependência e a seqüência de 
atividades precedentes e sucessoras; 
)- O desenho da rede apresenta uma v1sao global, que possibilita uma 
análise lógica e progressiva do projeto;e 
)- Possibilita a determinação do tempo de conclusão e do caminho crítico, 
quando não se dispõe de uma ferramenta informatizada. 
2.2.13 - A Técnica PERT I CPM 
Em 1956 a companhia americana DuPont desenvolveu uma nova técnica de 
planejamento, que eliminava algumas das desvantagens do diagrama de Gantt, 
porém implicava na necessidade de muitos cálculos. Esta deficiência, entretanto, 
foi superada pelo uso, já naquela época, de computadores, e o método assim 
desenvolvido, chamado de Método do Caminho Crítico (tradução do inglês Criticai 
Path Method, ou CPM), é até hoje o mais usado em todo o mundo. 
Entre as vantagens do método CPM pode-se citar: 
)- Mostra a lógica (interdependência) entre as atividades; 
)- É de fácil reprogramação; 
)- É de fácil visualização em escala de tempo. 
Mas este método também apresenta desvantagens, como: 
)- Desenho trabalhoso; 
)- Menos intuitivo que o Diagrama de Gantt; 
)- Demanda muitos cálculos 
23 
A técnica CPM foi "incrementada" em 1959, quando um grupo da marinha norte-
americana desenvolveu a Técnica de Avaliação e Revisão de Projetos (Program 
Evaluation and Review Technique, ou PERT), para a construção de um submarino 
nuclear (Projeto Pollaris}, que envolvia uma complexa logística de fornecedores e 
incertezas. O PERT é bastante semelhante ao CPM, mas permite um tratamento 
probabilístico às durações das tarefas, enquanto o CPM é considerado um método 
determinístico (exato) de cálculo do caminho crítico, pois considera que as 
durações das atividades são conhecidas, isto é, precisas e isentas de incertezas. 
Com o maior desenvolvimento da informática a técnica PERT/CPM está hoje 
bastante difundida e é a base para os principais softwares de planejamento e 
controle de projetos. 
Ambas as técnicas têm em comum a identificação do caminho crítico. O caminho 
crítico é constituído pelas atividades mais importantes do projeto. Qualquer atraso 
na execução das atividades pertencentes ao caminho crítico implica um atraso no 
término do projeto. O caminho crítico pode ser definido como sendo a rota que 
requer mais tempo para se avançar desde o início até o final do projeto. 
2.2.14-0 Processo de Elaboração de Redes PERT/CPM 
O planejamento de um projeto, qualquer que seja o método usado, exige no 
mínimo as seguintes premissas: .--
)- Definir o que deve ser feito, ou seja, todas as atividades necessárias à 
execução do projeto. Foi visto anteriormente como a elaboração da EAP 
facilita a definição das atividades; 
)- Estimar a duração de cada atividade necessária ao projeto. Quando se faz 
um planejamento determinístico a duração escolhida é a que representa a 
melhor estimativa do planejador. Normalmente essa estimativa é baseada 
em experiências anteriores. Quando se faz um planejamento probabilístico, 
trabalha-se com três durações: a otimista, a mais provável e a pessimista. 
O cálculo da programação, por ser muito complexo, só é viável com o uso 
~~~~; ~ 
)- Definir a seqüência em que as atividades serão executadas, ou as datas 
em que elas devem ser programadas. Quando se utilizam redes 
PERT/CPM define-se a seqüência. Quando se trabalha com o Diagrama de 
Gantt, usam-se as datas. 
O Microsoft Project e o Primavera Project Planner são programas de planejamento 
com base em redes PERT/CPM. Ambos produzem também o Diagrama de Gantt, 
a partir do cálculo das redes. 
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Existem dois métodos para a representação do planejamento usando-se o 
PERT/CPM. 
No método denominado ADM (Arrow Diagramming Method), ou Método de 
Diagrama de Flechas, as atividades são representadas por uma linha unindo dois 
nós: 
Concretar 
A atividade "Preparar a forma" é a atividade 10-20 e "Concretar" é a atividade 20-
30. 
Este método foi muito usado no passado. Hoje não é mais, pois apresenta duas 
grandes desvantagens: 
~ Como não pode haver duas atividades com o mesmo par de nós, atividades 
em paralelo exigem a criação de atividades fantasmas. Vejamos o exemplo: 
Preparar a forma Concretar 
~r--~~~~-----1~~~~~~~~~ 
Preparar a armação 
A atividade 20-25 (ou 25-20) é necessária para indicar a ligação entre a armação e 
a concretagem. Ela tem duração zero e é chamada de atividade fantasma. 
~ Quando se tem atividades que devem ser executadas parcialmente antes 
de começar a atividade subseqüente, no método ADM é necessário quebrar 
a atividade em duas. Vejamos o exemplo de uma escavação profunda, que 
necessita de escoramento. É necessário começar a escavação antes de 
escorar, mas não se pode concluir a escavação para fazer o escoramento. 
Usando-se o método ADM seria necessária a seguinte representação: 
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Escavar 1 Escavar li 
G ~ ~ 
Escorar 
Estas duas desvantagens fazem crescer bastante o número de atividades, pois 
são casos muito comuns no planejamento. 
O outro método para representar a rede PERT/CPM é o denominado PDM 
(Precedence Diagramming Method); ou Método do Diagrama de Precedência. 
Neste método as atividades são representadas por caixas e o relacionamento 
entre as atividades é representado por linhas. Apesar d te método exigir a 
informação adicional das interligações (no ADM os nós já identificam as 
interligações), ele é atualmente o mais usado no mundo in eiro. Veja um dos 
exemplos criados no ADM, representados como PDM: 
Preparar a forma Concretar 
Preparar a armação 
Na rede PDM existem quatro tipos de interligações entre as atividades: 
);> Término-Início (em inglês, Finish-Start - FS): A atividade predecessora 
precisa ser concluída para que a sucessora seja iniciada. É a ligação mais 
comum, também chamada convencional; 
);> Início-Início (em inglês, Start-Start - SS): Um determinado período após o 
início da atividade predecessora a sucessora pode (ou deve) ser iniciada; 
);> Término-Término (em inglês, Finish-Finish - FF): Um certo período após o 
término da atividade predecessora a atividade sucessora pode (ou deve) 
ser concluída; 
);> Início-Término (em inglês, Start-Finish - SF): O início de uma atividade 
determina o término de sua sucessora. Este tipo de interligação é o menos 
usado. 
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O traçado de todas as atividades e de suas interligações cria a chamada rede 
PERT/CPM. Uma vez traçada, será preciso calcular a rede, o que significa 
determinar as datas em que cada atividade deverá ser executada. Dois tipos de 
datas são calculados pela rede: as datas mais cedo e as datas mais tarde de 
programação de execução. Ao todo, quatro datas são calculadas: 
> Início mais cedo (em inglês, Early Start - ES): É a data mais cedo de início 
das atividades; 
> Término mais cedo (em inglês, Early Finish - EF): É a data mais cedo de 
término das atividades; 
> Início mais tarde (em inglês, Late Start - LS): É a data mais tarde de início 
das atividades; 
> Término mais tarde (em inglês, Late Finish - LF): É a data mais tarde de 
término das atividades. 
As datas mais cedo são calculadas percorrendo a rede desde a primeira atividade 
até a última. A folga da atividade é calculada pela diferença entre as datas de 
término mais tarde e mais cedo (Folga = LF - EF). 
O valor da folga permite identificar três tipos de atividades: 
> Atividades comuns - São as que têm folga positiva; 
> Atividades críticas - São as que têm folga zero. Qualquer atraso na 
execução dessas atividades compromete o projeto como um todo. São 
atividades que merecem atenção especial do Gerente do Projeto. 
> Atividades supercríticas - São atividades cuja folga é negativa. Isto 
significa que, válidas as condições do planejamento, as datas de conclusão 
das atividades não serão atingidas. Cabe ao Gerente do Projeto tomar as 
providências para revisar o planejamento, para eliminar estas folgas 
negativas. 
Na prática, é comum os Gerentes de Projeto considerarem críticas as atividades 
com folga pequena, e não somente as iguais a zero. Este limite, entretanto, varia 
de gerente para gerente, e de projeto para projeto. 
O conjunto de todas as atividades críticas constitui o caminho crítico do projeto, ou 
seja, o caminho mais longo do projeto, aquele que determina sua duração. 
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2.2.15 - Estabelecimento das necessidades de recursos 
Toda atividade necessita de algum recurso para ser executada. Recursos podem 
ser de mão de obra, de material ou de equipamentos. 
A demanda de recursos para o projeto pode vir a determinar a duração do projeto. 
Caso a demanda seja maior que a disponibilidade dos recursos, algumas 
atividades terão que ser postergadas até que os recursos estejam disponíveis. Isto 
pode causar atrasos no projeto. 
Os recursos devem ser alocados a cada atividade. Normalmente indica-se qual o 
recurso e a quantidade necessária, que pode ser total ou por unidade de tempo. 
Assim, podemos alocar dois engenheiros por dia em uma atividade de 1 O dias de 
duração, ou alocar diretamente 20 homens dia à atividade. 
A totalização dos recursos alocados a todas as atividades permite o 
estabelecimento de pelo menos três importantes planos para um empreendimento: /"' 
~ Plano de mobilização I desmobilização de recursos humanos; 
~ Plano de aquisição de materiais e equipamentos; 
~ Plano de mobilização I desmobilização de equipamentos. 
Quando a demanda de recursos é superior à disponibilidade dos mesmos, uma 
técnica usada para a solução do problema é do nivelamento de recursos. Por ser 
uma operação complexa, só é viável com o auxílio de computadores. 
Pode-se executar o nivelamento do início para o fim do projeto, ou ao contrário. 
No primeiro caso, o nivelamento pode alterar as datas mais cedo das atividades, 
enquanto que, no segundo caso, a alteração se dará nas datas mais tarde. 
A operação de nivelamento de recursos inicia-se com a primeira atividade, 
verificando se há recursos disponíveis para sua execução. Se houver, as datas 
calculadas de programação permanecem válidas. Em seguida, examinam-se as 
atividades sucessoras da primeira atividade. Se houver recursos para todas as 
atividades, as datas programadas não mudam. Caso contrário, escolhe-se a 
atividade mais prioritária e alocam-se os recursos para ela. As sobras dos 
recursos vão para a de segunda prioridade, e assim sucessivamente. No momento 
em que não houver recursos suficientes para uma atividade, esta terá sua 
programação retardada até que, com a conclusão de alguma atividade, passe a 
ter recursos disponíveis. Normalmente, o fator primeiro de prioridade é a folga. 
Quanto menor é a folga, maior é a prioridade. Obviamente, se uma atividade for 
retardada por falta de recursos, todas as suas sucessoras também o serão, pois a 
lógica da rede é mantida. O nivelamento estará concluído quando todas as 
atividades tiverem sido analisadas. 
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2.2.16 - Determinação do orçamento básico 
Todos os recursos para a execução de uma atividade têm custos. Isto significa 
dizer que toda atividade necessita de recursos financeiros. Pelo fato do custo estar 
ligado ao dispêndio de recursos, a análise da demanda de recursos e de custos é 
feita de maneira similar. 
A preparação do orçamento, para ser incluído no planejamento dentro das 
técnicas PERT/CPM, deve ser efetuada com base nas atividades que serão 
necessárias à execução do projeto. Muitas vezes, as técnicas de estimativa de 
custos levam em conta determinado enfoque do projeto que parece não estar 
ligado diretamente a nenhuma atividade. Parcelas como despesas indiretas, 
overhead, lucro e alguns impostos, podem ser incluídas no PERT custo, mas 
exigem alguns artifícios do planejador. 
Em economias com elevadas taxas de inflação, o controle de custos costuma ficar 
em segundo plano. As correções são de tal ordem que mascaram muitos 
resultados. Quando a inflação é baixa, muita atenção deve ser dedicada ao 
controle de custos. As margens de segurança diminuem e o controle precisa ser 
mais rígido para enfrentar a concorrência e garantir a rentabilidade de um projeto. 
Dois aspectos são importantes no controle e custos: 
~ Previsão, acompanhamento e controle do fluxo de caixa do projeto - A 
previsão é relativamente simples de ser feita, mas a apropriação dos 
resultados pode ser mais difícil, pois, em geral, é feita segundo critérios 
contábeis, não ligados à unidade básica do planejamento que é a atividade. 
~ Previsão e controle do orçamento em si - Qual o valor original, quais os 
empenhos efetuados, quais as tendências dos custos de cada área do 
projeto. Dissídios, modificações no escopo do projeto, condições locais 
diferentes das previstas, são exemplos de fatores que podem vir a alterar 
os custos de um projeto. 
Quando de deseja controlar custos, condição fundamental para um real controle 
do projeto, é necessário muito cuidado na determinação do nível da EAP onde 1se 
pretende exercer o controle, ou seja, qual será o Nível de Atividade, pois, em 
função desta determinação, os serviços de apropriação podem aumentar. 
2.2.17 - Ajuste da programação 
Concluídos os trabalhos de programação, alocação de recursos e custos, está 
preparado o anteprojeto do planejamento. É necessário então uma análise do 
trabalho para verificar se os objetivos pré-fixados foram atendidos. 
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> O prazo de execução é aceitável? 
> A demanda de cada recurso está abaixo ou igual ao disponível? 
> O fluxo de caixa está compatível com as disponibilidades financeiras da 
empresa? 
Se a resposta às três perguntas acima não é "Sim", é necessário modificar a 
programação, ajustando-a de modo a tornar possível o atendimento aos objetivos. 
Há duas maneiras de se alterar os prazos para conclusão de um projeto: 
> Modificar a duração das atividades; 
> Modificar a inter-relação entre as atividades. 
Para modificar a duração das atividades podem ser consideradas as seguintes 
possibilidades: 
> Revisar simplesmente a duração. É o refinamento da estimativa; 
> Modificar o calendário de execução, ou seja, prever um regime de trabalho 
mais rígido; 
> Aumentar a quantidade de recursos alocados a cada atividade; 
> Aumentar a eficiência das equipes, com treinamento, por exemplo; 
> Modificar a tecnologia de execução; 
> Transformar a rede em rede probabilística, atribuindo valores otimistas e 
pessimistas às durações, obtendo, por meio de cálculos, valores mais 
confiáveis. 
Modificar a inter-relação entre atividades significa modificar o tipo de interligação 
de FS para SS ou FF, ou seja, transformar as ligações em série em ligações 
parcialmente paralelas. É evidente que esta mudança nem sempre é possível. 
Em caso de demanda excessiva de recursos, as providências que podem ser 
tomadas para limitar a demanda às disponibilidades são: 
> Aumentar a duração das atividades que consomem mais recursos; 
> Nivelar recursos; 
> Uniformizar a utilização de recursos aproveitando folgas; 
> Utilizar restrições para deslocar a utilização de recursos para ocasiões mais 
favoráveis; 
> Aumentar a disponibilidade de recursos. 
Finalmente, em termos de custos, o que se pode fazer é similar ao que foi dito 
para recursos, além da possibilidade de defasar pagamentos em relação à 
realização das atividades. 
Feitos todos os ajustes necessários para garantir que os objetivos do projeto serão 
alcançados, dentro das condições previstas, a rede estará pronta, e a fase de 
planejamento encerrada. A rede assim obtida representa um caminho a seguir, 
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devendo ser usada como referência para a avaliação do desempenho real do 
projeto. 
2.2.18 - Controle da execução do projeto 
Uma vez iniciado o projeto, é necessário que seja verificado se sua execução está 
transcorrendo dentro das condições previstas no planejamento, para que, em caso 
de desvios, o gerente possa ter elementos para tomar decisões e executar as 
mudanças necessárias. 
A execução do projeto consiste na realização das atividades previstas no plano do 
projeto. A execução é realizada em partes, normalmente denominadas pacotes de 
trabalho (work packages). O pacote de trabalho é considerado concluído quando 
ocorre a entrega (delivery). A entrega é qualquer resultado do trabalho que pode 
ser medido pelo projeto. Portanto, a realização de todos os pacotes de trabalho, 
bem como de todas as entregas previstas representam a conclusão do projeto. É (..,, 
importante ressaltar que a execução dos pacotes de trabalho materializa todo o 
planejamento do projeto e, portanto, todas as falhas cometidas nas fases 
anteriores ficam evidenciadas durante a fase de execução. 
O Controle é o processo que tem por objetivo analisar e conhecer o progresso do 
projeto, bem como eventuais desvios em relação ao planejado (baseline), 
avaliando e providenciando os ajustes assim que necessários. 
Com certeza é mais seguro e econômico antecipar-se aos problemas, por isso o 
planejamento demanda tanto tempo e grande esforço. Entretanto, é praticamente 
impossível que alguns riscos ou surpresas não se manifestem durante a execução 
do projeto, implicando em custos adicionais, atrasos no cronograma e diversos / 
outros inconvenientes, podendo, em alguns casos, influenciar os resultados/ 
esperados. 
É na fase de controle que o gerente do projeto e sua equipe têm a oportunidade 
de desenvolver e aplicar as ações corretivas necessárias para que o projeto 
retome ao caminhamente planejado. 
Como já visto anteriormente, o planejamento deve anteceder à execução e ao 
controle, mas estes dois devem ter início simultaneamente para que seja fechado 
o ciclo, quando o planejamento é novamente incluído e a partir de então é 
denominado replanejamento. 
O atraso no início do processo de controle pode resultar em graves conseqüências 
para o projeto, seja pelo fato de que medidas preventivas ou corretivas sejam 
tomadas tarde demais, de maneira que um problema não possa mais ser 
contornado, seja pelo fato de que a aplicação de um processo ao qual a equipe 
não está acostumada pode ser traumatizante e de difícil aceitação. 
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O processo de controle consiste em realizar medições periódicas dos serviços 
executados. Estas medições são feitas em três áreas, a saber: 
1) Controle de Prazos - Devem ser medidas as seguintes variáveis: 
~ Datas de início e término reais da atividade; 
~ Percentual executado da atividade; 
~ Duração remanescente para conclusão da atividade. 
A medição do avanço das atividades pode ser feita utilizando-se diversos critérios. 
A equipe do projeto deve escolher qual o mais adequado às suas necessidades. 
Entre os critérios mais utilizados estão os seguintes: 
~ Critério O - 100% - A atividade só é atualizada após a sua conclusão; 
~ Critério 50 - 50% - Iniciada uma atividade, considera-se 50% concluída. Os 
demais 50% só serão considerados ao término da atividade; 
~ Critério 80 - 100% - Até 80%, considera-se o progresso da atividade 
proporcional a uma determinada variável, tais como: prazo transcorrido, 
quantidade de trabalho concluído, número de documentos emitidos, etc. Os 
20% restantes serão considerados após a conclusão da atividade; 
~ Critério Nível de Esforço - O progresso é proporcional ao dispêndio de 
recursos; 
~ Critério Marcos - Cada marco concluído representa um determinado 
percentual da atividade. 
2) Controle de Recursos - Devem ser medidas as seguintes variáveis: 
~ Quantidade de recursos dispendida até a data da medição; 
~ Quantidade de recursos necessária à conclusão da atividade. 
A apropriação de recursos é mais trabalhosa, pois exige um número maior de 
dados, já que se deve considerar que uma única atividade pode ter muitos 
recursos alocados a ela. O controle de recursos, entretanto, fornece meios 
efetivos para um desempenho mais eficiente do projeto. Por isso, é altamente 
recomendável que este controle seja feito, sempre que viável. 
3) Controle de Custos - Devem ser medidas as seguintes variáveis: 
~ Valores dispendidos até a data da medição; 
~ Valores necessários à conclusão da atividade. 
A medição de custos está, de certa forma, ligada ao sistema contábil da empresa. 
Assim, os custos devem ser alocados às atividades, de maneira que as medições 
possam ser obtidas dos dados contábeis, que são obrigatórios, facilitando assim o 
serviço de apropriação. A maior dificuldade se deve ao fato de que os objetivos do 
controle contábil são diferentes do controle de projetos. Cabe ao planejador fazer 
as adaptações necessárias no seu projeto. 
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Os valores medidos devem ser introduzidos na rede, e em seguida a rede deve 
ser recalculada. É importante que as medições sejam sempre referidas a uma 
mesma data (ou hora) para que a reprogramação decorrente seja consistente. 
2.2.19 - Relatórios 
Os principais relatórios utilizados no gerenciamento de projetos podem ser 
classificados em dois tipos: 
1) Relatórios de Programação - São relatórios onde são listadas as atividades 
que são previstas para serem executadas em um determinado período. É a 
programação de trabalhos. Contêm, de uma maneira geral, a identificação 
da atividade, as datas programadas para execução, durações e recursos 
necessários a cada atividade. Os relatórios de programação para recursos 
e custos fornecem a previsão de dispêndios de recursos ou financeiros para 
o período escolhido. 
2) Relatórios de Análise - São relatórios que fornecem à gerência as 
informações necessárias para a tomada de decisões. Contêm, em geral, 
identificação da atividade, durações, datas, folgas e variância em relação 
ao Plano Meta de referência. Em termos de recursos e custos, comparam 
as previsões com a execução, salientando as variâncias. Em geral são 
seletivos, enfocando apenas atividades chave, com folgas pequenas ou 
negativas, ou com variâncias negativas. 
Os dois tipos de relatórios podem ter forma tabular ou gráfica. Normalmente, os de 
programação são tabulares. Os gráficos, em geral disponíveis em programas, são 
o diagrama de barras ou de Gantt, os histogramas de recursos e os diagramas de 
lógica de rede. Outro tipo de gráfico bastante usado e muito útil na análise de 
desempenho é a curva "S" (curva com abcissa em datas e ordenada em 
percentual previsto/realizado). 
2.2.20 - Simulações 
Da análise dos relatórios o gerente tira as informações necessárias a possíveis 
revisões do planejamento, visando à correção de eventuais desvios. Entretanto, é 
necessário que se tenha uma margem de segurança de que as medidas 
preconizadas possam produzir os resultados esperados. Por esta razão, os 
modernos programas de gerenciamento de projetos, como o Primavera Project 
Planner e o Microsoft Project, permitem o preparo de simulações para uma visão 
antecipada das conseqüências de quaisquer modificações no planejamento. 
Simulando-se diversos cenários podem-se obter as soluções otimizadas para 
eventuais problemas, e implantá-las definitivamente no planejamento do projeto. 
33 
( 
2.2.21 - Softwares para Gerenciamento de Projetos 
Existe uma grande variedade de programas desenvolvidos para facilitar a 
aplicação das técnicas de gerenciamento de projetos. Dentro da tecnologia de 
informação, esta categoria de softwares é denominada de Project Management 
lnformation Systems, ou PMIS. 
Alguns softwares de propósito geral, como planilhas de cálculo, processadores de 
texto e gerenciadores de bancos de dados, que não foram desenhados 
especificamente para o gerenciamento de projetos, também podem ser utilizados 
para este fim. Entretanto, soluções especializadas apresentam expressivas 
vantagens, dentre as quais destacam-se: 
~ Produtividade - A programação informatizada é muito mais produtiva e, em 
muitos casos, trata-se da única forma viável de se processar ou calcular 
uma rede com um grande número de atividades. 
~ Comunicação - A partir destes programas, podem-se extrair relatórios 
gerenciais, gráficos mais usuais, filtros de dados, etc. 
~ Integração - Com um sistema informatizado temos, a qualquer momento e 
com muita facilidade, informações atualizadas sobre as atividades dos 
projetos em andamento. 
~ Simulação - Com estes softwares pode-se avaliar diversas hipóteses, 
observando diferentes cenários e os impactos das mudanças nos l 
resultados do projeto. 
~ Acuracidade - Pode-se ainda contar com precisão e confiabilidade nos 
resultados. 
Os PMIS podem ser classificados em sete grupos distintos. A seguir, um breve 
resumo de cada categoria e seus principais destaques: 
~ Gerenciadores de Programação - Nesta categoria estão incluídos os 
softwares de agendamento, onde definimos as atividades e seu 
sequenciamento. Neles geramos cronogramas e redes de atividades, 
determinando o caminho crítico através das técnicas PERT /CPM e do 
nivelamento de recursos. 
~ Gerenciadores de Recursos - São programas voltados para a 
administração do centro de recursos (pool), principalmente pessoas, 
organizando-os por projetos, habilidades, departamentos, etc. O ProChain, 
por exemplo, é orientado pelos modernos conceitos de Corrente Crítica da <....._ 
Teoria das Restrições. 
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' Gerenciadores de Riscos - Suportam os processos de identificação, 
quantificação, documentação e gerenciamento de incertezas. Programas 
como o @Risk e Risk+, por exemplo, podem ser agregados ao MS Project, 
possibilitando a análise de riscos através da simulação de Monte Cario. 
Também o Primavera conta com o Monte Cario for Primavera. 
' Gerenciamento de Processos - Auxiliam na elaboração e na manutenção 
da documentação contida no plano do projeto. Incluem-se nesta categoria o 
Project lntegrator e o Managing Projects, aplicativos do tipo workflow, onde 
preenchemos campos documentando todo o projeto. 
' Gerenciamento de Comunicação - Suportam o processo de reportar e 
gerenciar a documentação (plano) do projeto, contando com recursos 
gráficos, planilhas de tempo, disparador de notificações e publicação via 
Internet. O Project Reporter, por exemplo, interpreta arquivos MS Project 
produzindo páginas HTML contendo o cronograma resumido, tabelas e 
textos em linguagem fluente. 
' Gerenciamento de Custos - Programas utilizados para a formação de 
preços de propostas, gerenciamento do orçamento, projeções (forecast), 
medição do desempenho e análise de variações. O Promoter, por exemplo, 
facilita a avaliação do projeto em termos financeiros (project finance). 
' Suítes - Incluem mais de uma das aplicações mencionadas nas categorias 
acima. Entre os produtos mais comercializados no Brasil, destacam-se o 
Microsoft Project, o Open Plan, o Primavera Project Planner, o Artemis o 
Time Une e o SureTrack. 
O MS Project e o Primavera Project Planner (P3) são os softwares mais utilizados 
para Gerenciamento de Projetos no Brasil e no mundo. 
Entretanto, a aplicação destas ferramentas não é suficiente para garantir um 
controle eficiente do projeto. É preciso, antes de tudo, "montar'' o plano do projeto. 
Isto significa incluir todas as atividades que fazem parte do escopo do projeto, 
bem como saber quais atividades serão controladas e em que nível de 
detalhamento. E tudo isso não é possível sem a definição da EAP. 
2.2.22 - Um exemplo de aplicação de uma EAP 
Como foi visto no item "Grau de Detalhamento do Planejamento", o nível ideal 
para o controle do projeto é aquele que o gerente e sua equipe têm condições de 
exercer efetivamente o controle, ou seja, não adianta detalhar demais as 
atividades se não há interesse ou condições, físicas ou financeiras, de 
acompanhar o progresso da execução dessas atividades. 
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Também foi visto que o Planejamento, a Execução e o Controle são fases do 
projeto que ocorrem praticamente juntas, muitas vezes em paralelo. 
Somente a título de exemplo, serão a resentados a seguir alguns dados 
referentes ao modelo de u 1 1zado IJ-~ãrnento das instalações elétricas 
no projeto Ford Amazon, em Camaçari-BA. 
Este controle foi realizado em 4 niveis hierárquicos: 
> Nível 1: Prédio principal 
> Nível 2: Conjunto de atividades 
> Nível 3: Sub-conjunto de atividades 
> Nível 4: Atividades 
Neste empreendimento, eram quatro os prédios principais, que foram assá __ _ 
divididos: 
> 01 - Press Shop (Prédio de Prensas) 
> 02- Body Shop (Prédio da Armação) 
> 03 - Paint Shop (Prédio da Pintura) 
> 04- Trim & Assembly (Prédio da Montagem) 
Os principais conjuntos de atividades, para a montagem do sistema elétrico, eram: 
> 012 - Sistema elétrico de força e controle 
> 013 - Sistema de Iluminação e Emergência 
Os principais sub-conjuntos de atividades eram: 
> 077 - Leitos, eletrocalhas, eletrodutos e acessórios 
> 078 - Barramentos, plug-ins e acessórios 
> 079 - Caixas, interruptores e tomadas em geral 
> 080 - Cablagem 
> 088- Equipamentos (Transformadores, painéis, etc.) 
No último nível, onde era realizado o controle de todo o projeto, estavam listadas 
as atividades a serem executadas. Somente neste nível, a ordem de inserção d~ 
atividade na planilha de controle determinava seu código. Em todos os outros tres 
níveis, estes códigos eram fixos. Exemplos: 
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1. Montagem de eletrodutos para o sistema de iluminação no prédio Body 
Shop: 
02 BODYSHOP 
02 013 SISTEMA DE ILUMINACAO E EMERGENCIA 
02 013 077 ELETRODUTOS, ELETROCALHAS E ACESSORIOS 
02 013 077 001 
ELETRODUTO ACO GAL V TIPO PESADO NBR 5598 
ROSCA GAS C/ PROTETOR NAS PONTAS D=3/4" 
02 013 077 002 
ELETRODUTO ACO GALV TIPO PESADO NBR 5598 
ROSCA GAS C/ PROTETOR NAS PONTAS, D=1" 
02 013 077 003 
ELETRODUTO ACO GALV TIPO PESADO NBR 5598 
ROSCA GAS C/ PROTETOR NAS PONTAS, D=3" 
2. Lançamento e conexão de cabos para o sistema de força do Press Shop: 
01 PRESSSHOP 
01 012 SISTEMA ELETRICO DE FORCA E CONTROLE 
02 012 080 CABLAGEM 
02 012 080 001 
CABO SINGELO 1 COND COBRE T MOLE CORDOAM 
CL2 ISOLXLPE0.6/1KV COB PVC PRETA, 1X25MM2 
02 012 080 002 
CABO SINGELO 1 COND COBRE T MOLE CORDOAM 
CL2 ISOL XLPE0.6/1 KV COB PVC PRETA 1X50MM2 
02 012 080 003 
CABO SINGELO 1 COND COBRE T MOLE CORDOAM 
CL2 ISOLXLPE0.6/1KV COB PVC PRETA 1X240MM2 
02 012 080 004 
CABO MUL TIPLO CONDUTOR COBRE CL2 ISOL XLPE 
90GR COB PVCPRETO 0.611KV2X4MM2 
02 012 080 005 
CABO MUL TIPLO CONDUTOR COBRE CL2 ISOL XLPE 
90GR COB PVCPRETO 0.6/1 KV 3X4MM2 
02 012 080 006 
CABO MUL TIPLO CONDUTOR COBRE CL2 ISOL XLPE 
90GR COB PVCPRETO 0.6/1 KV 4X4MM2 
02 012 080 007 
CABO MUL TIPLO CONDUTOR COBRE CL2 ISOL XLPE 
90GR COB PVCPRETO 0.611 KV 4X1 .5MM2 
02 012 080 008 
CABO MUL TIPLO CONDUTOR COBRE CL2 ISOL XLPE 
90GR COB PVCPRETO 0.6/1KV7X1 .5MM2 
É possível verificar que, se fosse utilizada uma planilha em Excel, por exemplo, 
poderia-se facilmente obter, por meio de um filtro, informações detalhadas de 
qualquer nível da EAP, como: 
~ Qual a quantidade de cabos utilizada no prédio Paint Shop; 
~ Qual o custo total dos equipamentos no prédio Trim & Assembly. 
Cada uma das atividades era identificada por um código denominado CPU 
(Composição de Preço Unitário). Assim, para que esta atividade fosse inserida na 
planilha, em qualquer posição do 4° nível da EAP, era necessária somente a 
digitação de sua respectiva CPU. Isto evitava, entre outros benefícios, que a 
mesma atividade pudesse conter descrições diferentes, que confundem no 
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momento da execução, e permitiam que a mesma atividade tivesse os mesmos 
custos em qualquer prédio onde fosse executada. 
Pode-se facilmente perceber que, apesar da grandeza do projeto e do grande 
número de atividades, o controle em 4 níveis foi perfeitamente possível e muito 
satisfatório. 
Utilizando este modelo de EAP, tínhamos o controle total do escopo, do 
planejamento, da execução e dos custos de implantação da obra. 
Sem dúvidas haverá casos em que será necessária a decomposição das 
atividades em mais de 4 níveis, até por sugestão ou solicitação do cliente. 
Entretanto, vale ressaltar que, quanto menor o nível de detalhamento, mais 
simples é o controle. Neste caso, por exemplo, o gerente do projeto fazia o 
acompanhamento em 3° nível. 
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3 - O CONTROLE DO PROJETO UTILIZANDO A FERRAMENTA EVA 
3.1 - Introdução 
Embora existam vanas metodologias e ferramentas para acompanhar custos, 
prazos e desempenho de projetos, um controle mais eficiente somente é possível 
quando estes componentes são analisados em conjunto, pois eles se acham 
interligados. 
De fato, de certo modo e dentro dos limites, os prazos, os custos, a execução 
física e o desempenho são intercambiáveis. Não há sentido em uma verificação 
isolada de cada um destes componentes. Desempenhos insuficientes, por 
exemplo, podem ser originados por prazos ou recursos mal dimensionados. 
Atrasos no cronograma podem ser recuperados com dispêndio de maiores 
recursos, como mão-de-obra extra, métodos e materiais mais eficientes, etc., 
alternativas que, provavelmente, irão aumentar o custo do projeto. 
O termo Valor Agregado tem foco na relação entre os custos reais incorridos e o 
trabalho realizado no projeto dentro de um determinado período de tempo, que no 
permite fazer uma análise do desempenho obtido até aquele momento em 
comparação com o que foi gasto para obtê-lo. 
A Análise do Valor Agregado (Earned Value Analysis, ou EVA) pode ser definida 
como a avaliação entre o que foi obtido em relação ao que foi realmente gasto e 
ao que estava planejado para se gastar. Isto significa dizer que o valor a ser 
agregado inicialmente por uma atividade é o valor orçado para ela. À medida que 
cada atividade ou tarefa de um projeto é realizada, seu valor inicialmente orçado 
passa, agora, a constituir o Valor Agregado do Projeto. 
Para que se possa diferenciar o gerenciamento utilizando o Valor Agregado do 
método tradicional, vejamos o seguinte exemplo: 
O projeto "X" foi orçado em $1000 e o prazo para sua execução é de 4 meses. 
Supondo que o gasto do capital seja linear (efeito raríssimo em projetos!!), tem-se 
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Figura 4 - Orçamento projetado (supondo despesa linear} 
Suponhamos agora que, diferentemente do que foi planejado, os custos reais ao 
final do primeiro mês foram de $220. Se fosse feita uma análise financeira isolada, 
















1 2 3 4 
Tempo (Meses) 
Figura 5 - Metodologia tradicional de avaliação de resultados 
Com a utilização da Análise do Valor Agregado toma-se necessário considerar 
uma nova variávet os ganhos físicos reais. Suponhamos que, para os dados 
citados anteriormente, o Valor Agregado no período tenha sido de $200, ou seja, 
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Figura 6 - Acompanhamento com o Valor Agregado 
Esta nova variável indica que, dos foram agregados trabalhos de apenas $200 dos 
$250 previstos, ou seja, o projeto está "atrasado em trabalho" em $50. Portanto, 
diferentemente da conclusão obtida a partir da metodologia tradicional de 
avaliação de resultados, que indicava uma percepção parcialmente falsa de 
economia de $30 para o projeto, a utillzação da Análise do Valor Agregado nos 
permite concluir que o projeto está com trabalhos atrasados. 
3.2 - Principais terminologias utilizadas na Análise de Valor Agregado 
Os três elementos básicos da ferramenta são: 
~ BCWS (Budget Cost of Work Scheduled) - Valor que indica a parcela do 
orçamento que deveria ser gasta, considerando o custo de linha de base da 
atividade, atribuição ou recurso. É a parte do custo estimado e planejado no 
orçamento para ser dispendida nas atividades do projeto durante um 
determinado período. No Brasil, a tradução mais comum para BCWS é 
Custo Orçado do Trabalho Planejado, ou COTA. 
~ BCWP (Budget Cost of Work Performed) - Valor que indica a parcela do 
orçamento que deveria ser gasta, considerando-se o trabalho realizado até 
o momento e o custo da linha de base para a atividade, atribuição ou 
recurso. É o valor previsto no orçamento e correspondente ao trabalho 
realmente executado. Também é denominado Valor Acumulado ou Valor 
Agregado. A tradução mais usual no Brasil é Custo Orçado do Trabalho 
Realizado, ou COTR. 
~ ACWP (Actua/ Cost of Work Performec:I) - Indica os custos reais 
decorrentes do trabalho já realizado por um recurso ou atividade até a data 
atual do projeto, ou data de status, provenientes dos dados financeiros. É o 
total dos custos incorridos para executar as atividades do projeto durante 
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um determinado período. A tradução usual no Brasil é Custo Real do 
Trabalho Realizado, ou CRTR. 
Uma vez determinados esses três parâmetros, a análise dos resultados é obtida 
com base na correlação entre os valores encontrados para cada um deles. Se os 
três forem iguais, o projeto corre exatamente como previsto no cronograma e no 
orçamento, isto é, prazo, custo e realização física estão em dia, como foram 
planejados. 
A figura a seguir é uma representação gráfica de um possível conjunto das três 
variáveis do Valor Agregado ao longo do tempo em uma determinada data de 
















Figura 7 - Representação gráfica dos elementos do Valor Agregado 
A data de referência, ou data de status, representa a data em que os índices estão 
sendo calculados e avaliados. A curva BCWS é a única que ultrapassa a data de 
status pois ela representa o orçamento para todo o projeto. Esta curva geralmente 
tem esta forma sinuosa, e é comumente chamada de Curva S. São raros os 
projetos cuja distribuição de custos ao longo do tempo não seja neste formato. 
3.2.1 - Terminologia para variação de custos e prazos 
Os principais parâmetros para análise e correlação entre os elementos da Análise 
do Valor Agregado são: 
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»- CV (Cost Variance) - É a diferença entre o custo previsto para atingir o 
nível atual de conclusão (BCWP) e o custo real (ACWP), até a data de 
status. Uma variação negativa significa que a atividade está agregando um 
valor inferior ao que se gastou no trabalho. Se esta tendência se confirmar, 
o projeto tem grandes possibilidades de ser concluído com um custo 
superior ao planejado. 
CV=BCWP-ACWP 
»- SV (Schedule Variance) - É a diferença, em termos de custos, entre o 
Valor Agregado (BCWP) e a agenda da linha de base, ou valor orçado 
(BCWS). Se esta variação for negativa, o projeto estará atrasado. 
SV = BCWP - BCWS 
»- TV (Time Variance)- É a diferença, em termos de tempo, entre o previsto 
pelo projeto e o realizado. É encontrado graficamente pela projeção da 
curva de BCWS e BCWP, encontrando a data em que o BCWS agrega o 
mesmo valor de BCWP. A diferença entre esta data e a data de status 
representa o atraso ou o adiantamento do projeto. Pelo fato deste indicador 
somente poder ser encontrado graficamente, este conceito não é muito 
utilizado na prática, pois não há uma fórmula ou equação matemática que 
descreva precisamente o comportamento de BCWS e BCWP em todo tipo 
de projeto. 
A figura a seguir mostra, graficamente, como são identificadas as variações entre 
















Figura 8 - Representação gráfica das variações entre os parâmetros do Valor Agregado 
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3.2.2 - Terminologia para os índices de desempenho 
A principal finalidade de se determinarem os índices de desempenho de custos e 
prazos é poder realizar previsões (forecasting) para esses parâmetros ao final do 
projeto, caso as tendências apontadas até a data de referência se confirmem. 
Os principais índices utilizados são os seguintes: 
> SPI (Schedu/e Performance lndex) - É a divisão entre o Valor Agregado 
(BCWP) e o valor orçado (BCWS). O SPI mostra a taxa de conversão do 
valor previsto em Valor Agregado. 
SPI = BCWP 
BCWS 
Por exemplo, um SPI= 0,91 indica que 91 % do tempo previsto no orçamento foi 
convertido em trabalho que "agregou valor'' ao projeto, e que, portanto, houve uma 
perda de 9% do tempo previsto pois, apesar de ter sido gasto, esse tempo não 
contribuiu para aumentar o valor agregado do projeto. Isso significa que, se o SPI 
for menor que 1, o projeto está sendo realizado a uma taxa de conversão menor 
que a prevista, ou seja, está atrasado. Se o SPI for maior que 1, o projeto está 
agregando valor a uma velocidade maior que o previsto, ou seja, está adiantado. 
> CPI (Cost Performance /ndex) - É a divisão entre o Valor Agregado 
(BCWP) e custo real (ACWP). O CPI mostra a conversão entre os valores 
reais consumidos pelo projeto e os valores agregados no mesmo período. 
CP/= BCWP 
ACWP 
Por exemplo, um CPI= 0,91 indica que para cada $1 de capital realmente 
consumido, apenas $0,91 estão sendo agregados ao projeto, ou seja, há uma 
perda de $0,09 por cada $1 gasto. Se o CPI for menor que 1, indica que o projeto 
está gastando mais do que o previsto até o aquele momento. Se for maior que 1, 
que está custando menos que o previsto até aquela data de referência. 
3.3 - O Planejamento do Projeto para a utilização da ferramenta EVA 
A Análise do Valor Agregado vem sendo utilizada com sucesso por vários órgãos 
públicos e privados de vários países em diversos projetos e programas. É parte 
integrante de muitos softwares de planejamento e controle de projetos, como o 
Primavera Project Planner e o Microsoft Project. Entre suas vantagens encontra-
se a de não impor à organização controlada qualquer sistema de orçamentação e 
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contabilização de custos, exceto poucos critérios para ajustes de custos, prazos e 
execução física. 
Entretanto, para que se possa aplicar a Análise do Valor Agregado, é necessário 
que o planejamento do projeto a ser controlado seja feito de acordo com o 
apresentado anteriormente, isto é, todo o planejamento deve ter como base uma 
definição clara do escopo do trabalho (EAP), além de proporcionar informações 
integradas dos eventos com os respectivos prazos e custos (Programação e 
Orçamentação). Devem-se seguir os seguintes passos: 
~ Definir o escopo do projeto através de uma EAP, de modo a definir com 
precisão todo o trabalho a ser realizado.; 
~ Desenvolver o cronograma do projeto, de modo a identificar a distribuição 
das atividades e suas interações ao longo do tempo; 
~ Alocar os recursos nas atividades e calcular o orçamento de cada um dos 
pacotes de trabalho do projeto; 
~ Estabelecer uma baseline de custos e prazos, de onde se obtêm os 
valores orçados para o projeto (BCWS). 
3.4 - Medição e Cálculo do Valor Agregado (BCWP) e dos Custos Reais 
(ACWP) 
Muitas vezes, e dependendo do número de atividades, torna-se trabalhoso e caro \. 
fazer o controle considerando cada pacote de trabalho do projeto. É necessário, 
portanto, que sejam criados conjuntos de pacotes de trabalho que simplifiquem 
esse processo. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos caracterizou, em 
1997, este conjunto de pacotes de trabalho como CAP (Cost Account Plan) e, 
desde então, essa denominação vem sendo utilizada em todo o mundo. De um 
modo geral, cada CAP deverá conter: 
~ O escopo do trabalho a ser realizado definido em atividades do pacote de 
trabalho; 
~ O prazo para realização do pacote e as interdependências entre as suas 
atividades para a determinação do seu cronograma; 
~ Os recursos autorizados e seu orçamento; 
~ O responsável individual por gerenciar o esforço. 
As formas de medição do Valor Agregado e dos Custos Reais têm relação direta 
com a maneira como o projeto foi planejado, tanto em termos de custo como em 
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termos de prazo. Se um planejamento não foi bem elaborado, o controle do 
desempenho do projeto terá pouca ou nenhuma aplicabilidade. 
Para a determinação do BCWP, os dois métodos mais utilizados são: 
~ Percentual Completo - Método que atribui a cada CAP um determinado 
percentual (O a 100%) a cada ciclo de controle. Esse percentual é 
multiplicado pelo custo previsto do CAP, para então determinar a parcela do 
orçamento já realizada. É o método padrão para a entrada de valores 
agregados na maioria dos softwares de gerenciamento de projetos. Os 
principais obstáculos na utilização deste método são os critérios a serem 
utilizados para a avaliação do desempenho de uma determinada atividade. 
Algumas empresas têm estabelecido procedimentos internos de avaliação a 
fim de minimizar tais desvios. 
~ Unidades Equivalentes - Este método calcula o Valor Agregado com base 
em unidades produzidas ou realizadas de elementos individuais de custos. 
Usualmente utilizado em trabalhos repetitivos, onde os CAPs são definidos 
em termos de consumo direto de recursos. Por exemplo, para realizar um 
trabalho de produção de 100 peças de determinado componente em 3 
semanas, com avaliações semanais. Conduída a primeira semana, o 
percentual já produzido é determinado de maneira objetiva, digamos, 45 
peças. O BCWP é calculado através do percentual completo, de 45% até 
aquela data de referência, multiplicado pelo orçamento do CAP. 
A determinação do ACWP consiste em avaliar os custos reais de trabalho até a 
data de status. Esses custos devem incluir: 
~ Custos diretos reais - Custos diretos realmente incorridos e aplicados 
diretamente no trabalho realizado; 
~ Custos diretos aplicados - Custos identificados em um período de tempo 
e associados ao consumo de trabalho, material e recursos diretos, 
independente da data de pagamento; 
~ Custos indiretos ou compartilhados - Custos não associados 
diretamente ao trabalho realizado, mas financeiramente agregados a ele de 
uma maneira regular e consistente, tais como serviços administrativos ou 
da estrutura de apoio (Setor jurídico, contabilidade, etc.). 
Um grande problema para a determinação do ACWP consiste no deslocamento do 
fluxo de caixa dentro do projeto, que pode ter origem variada, como adiantamento 
de pagamentos ou uso e controle inadequado de materiais, que pode resultar em 
um redimensionamento do estoque. 
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Esse deslocamento, se não planejado e bem analisado, pode vir a distorcer 
parâmetros como o SPI e o CPI, pois os custos reais incorridos não 
necessariamente se relacionam com o trabalho previsto ou agregado do projeto. 
3.5 - Previsões ( Forecasting tm Valor Agregado 
Um dos principais';,bjetivos lutilização da Analise do Valor Agregado é fazer a 
projeção de custos e prazos ao final projeto, a partir de uma data de referência. 
Esta projeção pode ser feita considerando-se diferentes cenários, e permite uma 
simulação utilizando dados reais do projeto e a aplicação de dados externos que 
podem influenciar nos resultados a partir daquela data, como variações na moeda, 
aumento nos custos de insumos, etc. 
3.5.1 - Terminologia para previsões e forecasting de custos e prazos 
As principais terminologias usadas são as seguintes: 
)- EAC (Estimated at Completion) - Valor financeiro que representa ~· 
estimativa dos custos finais do projeto. É a soma dos custos reais incorridos 
até a data de referência (ACWP) e dos valores restantes estimados (ETC): 
EAC = ACWP +ETC 
)- ETC (Estimated to Complete) - Valor financeiro necessano para 
completar o projeto. O ETC pode ser calculado considerando-se várias 
situações, que serão vistas posteriormente; 
)- BAC (Budget at Completion) - É o valor projetado do plano (BCWS) ao 
final do projeto. 
)- VAC (Variation at Completion) - É a diferença entre o orçamento original 
(BAC) e o custo estimado final (EAC): -·· 
VAC = BAC- EAC 
)- PAC (P/an at Completion) - É a duração prevista para o projeto. 
)- TAC (Time at Completion)- Duração projetada para o projeto. É calculada 




)- DAC (Oe/ay at Completion) - Diferença entre a duração prevista (PAC) e 
a duração projetada (TAC) para o projeto: 
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DAC =PAC-TAC 
A figura a seguir mostra, graficamente, um modelo de projeção de custos e prazos 
finais do projeto: 
Projeção do custo •••••••••••••• 
final utilizando o CPI ............._ •••••••••••••• 
~ ······ ······ .•.. .. .. .. .. 
Orça~~~to final .... · ~ 
·········· 
.. 
•••• •• OOU0UOOO•H000UU0::::·~:;~·;~·;~·:~;:~·.:1v... ~ 
1 •• •• •••••••••••••• 1 • • •• 
ACWP 1 •• •• •••• ~ 
'. 1 •• ••••••••• ~ 1'. •.·· •••••• Projeção do prazo -- ------:;;l'., _____ --- final utilizandooSPI 
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Figura 9 - Análise de Valor Agregado com projeções de tendências de prazos e custos finais 
3.6 - Índices utilizados para projeção dos custos finais 
O custo restante estimado (ETC) é calculado através de uma fórmula genérica, na 
qual deverá ser considerado o índice de desempenho do projeto a partir da data 
de referência: 
ETC = BAC-BCWP Índice 
O índice de desempenho é determinado a partir da combinação do índice de 
desempenho de custos (CPI) e do índice de desempenho de prazos (SPI), 
conforme descrito a seguir: 
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Cálculo do ETC utilizando o índice de desvio constante 
Assume como premissa que o trabalho restante a ser executado pelo projeto será 






ETC = BAC - BCWP 
Cálculo do ETC utilizando o índice de desempenho de custos 
Assume que o trabalho restante a ser executado pelo projeto seguirá a o 
desempenho financeiro obtido até a data de referência por meio do CPI. É 
usualmente chamada de Estimativa Realista, pois há uma tendência natural de 
se trabalhar com índices CPI inferiores a 1: 
Índice= CP/ 





Cálculo do ETC utilizando o índice de desempenho de prazos 
Assume que o trabalho restante a ser executado pelo projeto seguirá a o~ 




Índice ETC = 
BAC-BCWP 
SPI 
Cálculo do ETC utilizando o índice composto de prazo e custo 
Nesse método, deverão ser considerados os índices de desempenho de custos 
(CPI) e de prazos (SPI) de maneira a se obter um índice composto, denominado 
SCI (Schedule Cost lndex). 
Esse índice é muito usado em casos de projetos atrasados e permite manter uma 
estimativa real de custos quando são consumidos mais recursos para realizar o 
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mesmo trabalho anteriormente planejado. É considerado o mais rigoroso índice 
para determinação do ETC, pois é obtido pelo produto SPI x CPI e, como há uma 
tendência natural em se trabalhar com índices SPI e CPI inferiores a 1, essa 
técnica é chamada de Estimativa Pessimista. 







Existe ainda uma vanaçao desse método, que permite uma flexibilização da 
relação entre os índices de custo e prazo, evitando que o produto CPI x SPI 
apresente distorções nas etapas iniciais e finais dos projetos: 
Índice= x1. CP/+ x2. SPI (x1 + x2 = 1) 
ETC = BAC - BCWP ~ ETC = 
Índice L--...y' 
As relações mais comuns entre x1 e x2 são: 
Índice = 0,25 X CP/ + O, 75 X SPI 
Índice= 0,50 X CP/+ 0,50 X SPI 
Índice = O, 75 X CP/+ 0,25 X SP/ 
3. 7 - A análise do Custo Real para o Forecasting 
BAC-BCWP 
X 1 . CP/ + X 2 . SPI 
A análise do custo real, de acordo com autores consagrados, como Harold 
Kerzner, se faz a partir do cálculo de AC (Actual Costs) que é a melhor estimativa 
do custo total para se concluir o projeto. Esse cálculo não considera os resultados 
obtidos anteriormente e assume que os desperdícios até o momento não são 
tendências e que, a partir desse momento, o projeto retomará o seu BCWS. 
AC=BCWS-BCWP+ACWP 
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4-AAPLICAÇÃO DA FERRAMENTA EVA EM UM CASO REAL 
4.1 - Introdução 
Foi escolhido um edifício de apartamentos residenciais para estudo de caso. 
O empreendimento possui 14 andares, com apartamentos de padrão médio, e 
está localizado na região norte da cidade de Curitiba. O custo de construção foi 
orçado, (data base = mar/01) em R$ 5.310.327,00 e o custo liberado para a 
execução das obras pela empresa foi de R$ 5.009.216,00. 
Ao longo deste capítulo, serão mostradas as características relevantes do 
empreendimento e serão apontados a importância do sistema de monitoramento e 
seu modo de funcionamento. 
Quando este trabalho foi iniciado, o objetivo era torná-lo útil para a empresa, 
identificando quais os ganhos a serem obtidos com a aplicação desta nova 
ferramenta, o EVA, capaz de detectar desvios de custos e prazos, dando ao 
gerente do projeto condições de tomar decisões e ações corretivas durante a 
execução da obra. 
Optou-se por restringir a análise, limitando o estudo de caso a um único 
empreendimento no qual o ciclo de execução possibilitasse a aplicação da teoria a 
ser comentada. Certamente, nesse empreendimento, consegue-se obter as 
variações no cenário necessárias para enriquecer o estudo de caso. 
4.2 - O Novo Sistema de Controle Implantado na Empresa - EVA 
O novo método auxilia no monitoramento do desempenho do custo de construção 
do empreendimento. Através de relatórios detalhados, consegue-se obter, 
mensalmente, os resultados do projeto final e de seus pacotes de serviços, 
proporcionando ao gerente do projeto subsídios para a tomada de decisões e 
ações corretivas durante a execução dos serviços. 
Há, em um projeto, muitos pacotes de serviços e qualquer desvio em um deles 
pode potencializar um grande desvio final nos custos ou de prazos estimados. 
Em princípio, considera-se que as premissas fornecidas para o planejamento de 
custos da obra, distribuído no tempo, estejam corretas. Essas premissas são o 
BCWS, BCWP e o ACWP distribuídos no prazo estipulado para a execução dos 
serviços. 
Verifica-se que o custo de construção mostrado no relatório não é igual ao custo 
de construção arbitrado inicialmente ao empreendimento. Durante o estudo do 
custo de construção do empreendimento estipulou-se um valor de R$ 
5.310.327,00 para o custo de construção e o gerente de projetos reservou 6% 
desse valor para as contingências do projeto, durante a fase de execução. No 
relatório, o custo de construção indicado como disponível é de R$ 5.009.216,00, 
distribuídos nos respectivos pacotes 
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4.3 - Objetivo 
O objetivo do EVA é mostrar se o ACWP está compatível com o BCWP, e cruzar 
essas informações com o BCWS, tanto no relatório gerencial quanto no detalhado. 
Com isso, os custos e prazos são monitorados ao mesmo tempo, fazendo que não 
ultrapassem as metas estipuladas inicialmente. 
Após a implantação dos indicadores da qualidade, o monitoramento dos custos e 
prazos toma-se mais eficaz, permitindo iniciar a tomada de decisões e ações 
corretivas a qualquer tempo. 
4.4 - Etapas de Execução e Controle do Empreendimento 
> Escopo 
Como foi visto nos capítulos anteriores, nessa fase define-se a data de início e 
término do empreendimento, quem irá executá-lo, quais os resultados esperados, 
quanto irá custar e os percentuais de desvios estimados (a partir de históricos da 
empresa). 
Existem dois tipos de dados históricos. O primeiro trata-se de como a empresa 
gerenciou um empreendimento semelhante e o segundo está relacionado com a 
validação da análise de qualidade do empreendimento. 
Inicialmente, o gerente do projeto deve definir se irá executar os serviços com 
recursos próprios ou de terceiros. Caso algum pacote de serviço seja repassado a 
terceiros, será necessário detalhar as fronteiras e os obstáculos a serem 
cumpridos. 
Muitas vezes, o gerente do projeto desconhece o escopo do trabalho a ser 
realizado nessa fase em sua totalidade. Para que se possa aplicar o EVA é 
necessário que seja definido 100% do escopo pois, sem essa definição, não se 
pode saber se o projeto está próximo do seu término. 
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Empreendimento: Edificio Dolci Colina 
·-·-... 
Baseline (mar/01 ( BCW~ 5.009.216,00 
ATIVIDADES GERAIS 2.283.927 ,60 
01 - PROJETOS 103.086,00 
02 - SUPERVISAO 614.698,00 
03 - EQUIPAMENTOS 98.504,40 
04 - CUSTOS MENSAIS 169.519,20 
05 - DESPESAS GERAIS 74.832,80 
06 - SEGURANÇA TRABALHO 145.847,60 
07 - SERVIÇOS PRELIMINARES 128.284,80 
08 - SERVIÇOS GERAIS DA OBRA 444.415,20 
09 -AREA EXíERNA 63.378,80 
10-SUB-SOLO 371.873,20 
11 - MELHORIAS DO TERRENO 69.487,60 
OBRAS CIVIS 2. 725.288,40 
12 - FUNDAÇÃO 287.113,60 
13 - ESTRUTURA 949.154,60 
14- ALVENARIA 433.724,80 
15-COBERTURA/TELHADO 20.617,20 
16 - IMPERMEABILIZAÇÃO 25.962,40 
17- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS 352.783,20 
18- ELEVADORES 134.393,60 
19 - ESQUADRIAS DE MADEIRA 51.161,20 
20- ESQUADRIAS METÁLICAS 99.268,00 
21 - REVESTIMENTO INTERNO 95.450,00 
22 - REVESTIMENTO ExrERNO 61.088,00 
23 - PISOS INTERNOS 64.142,40 
24-PINTURA 139.738,80 
25 - LIMPEZA GERAL 7.636,00 
26 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES 3.054,40 
Tabela 1 - Escopo do Empreendimento 
~ Sistema de Controle através de Relatório Detalhado 
O BCWS é a estimativa dos prováveis custos requeridos para a implementação 
das atividades do projeto. Ele não pode ser confundido com o cronograma do 
empreendimento. Trata-se de uma grade de eventos onde o gerente do projeto 
estabelece sua linha de raciocínio (ver tabela a seguir). 
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Relatório Detalhado do Empreendimento 
Mês de Referência: Outubro/2003 Indicadores 
(Valores em Reais) 
Produzido Custo 
Custo Real Empreendlmeto: Edlficlo Dolel Collna ACulllUlado ACumulado %BCWP %ACWP %BCWS Tendência 
_(BCWP) (ACWPJ 
(AC) 
Basellne (mar/01)-BCWS 5.009.218,00 5.009.216,00 5.230.660,00 100% 104% 100% 5.230.660,00 1,04 
ATMDADES GERAIS 2.283.927,80 2.283.927,80 2A07.&30,80 100% 105% 100% 2A07.630,80 1,05 
01 - PROJETOS 103.086,00 103.086,00 105.376,80 100% 102'1(, 100% 105.376,80 1,02 
02. SUPERVISÃO 614.698,00 614.698,00 598.682,40 100% 97% 100% 598.662,40 0,97 
03 • EQUIPAMENTOS 98.504,40 98.504,40 96.977,20 100% - 100% 96.977,20 0,98 04 - CUSTOS MENSAIS 169.519,20 169.519,20 213.608,00 100% 126'16 100% 213.808,00 1,26 
05 - DESPESAS GERAIS 74.632,80 74.832,80 90.969,40 100% 121% 100% 90.866,40 1,21 
06 ·SEGURANÇA TRABALHO 145.647,80 145.647,60 167.992,00 100% 115% 100% 167:992,00 1,15 
07 - SERVIÇOS PRELIMINARES 129.284,80 129.284,80 198.536,00 100% 155% 100% 198.536,00 1,55 
08 - SERVIÇOS GERAIS DA OBRA 444.415,20 444.415,20 400.126,40 100% 90% 100% 400.126,40 0,90 
09 -ÁREA EXTERNA 63.378,80 63.378,80 68.724,00 100% 108'l!. 100% 66.724,00 1,08 
10 ·SUB-SOLO 371.873,20 371.873,20 380.419,20 100% 97% 100% 380.419,20 0,97 
11-MELHORIAS DO TERRENO 69.487,80 69.487,60 106.140,40 100% 153% 100% 106.140,40 1,53 
.. 
OBRASCMS 2.725.288,40 2.nS.288.40 2.823.1129,20 100% 104% 100% 2.823.029,20 1,04 
12- FUNDAÇÃO 297.113,80 287.113,80 306.203,60 100% 107% 100% 306.203,60 1,07 
13 ·ESTRUTURA 949.154,80 949.154,80 976.644,40 100% 103% 100% 976.644,40 1,03 
14- ALVENARIA 433.724,80 433.724,80 476.486,4(1 100% 110% 100% 476.486,40 1,10 
15- COBERTURA/ TELHADO 20.617,20 20.617,20 25.198,80 100% 122'lfo 100% 25.198,80 1,22 
16- IMPERMEABILIZAÇÃO 25.962,40 25.962,4(1 25.962,40 100% 100% 100% 25.962,40 1,00 
17 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRAI 352.783,20 352.783,20 335.220,40 100% 95% 100% 335.220,40 0,95 
18- ELEVADORES 134.393,80 134.393,60 138.211,60 100% 103% 100% 138.211,80 1,03 
19- ESQUADRIAS DE MADEIRA 51.161,20 51.161,20 47.343,20 100% 83% 100% 47.343,20 0,93 
20. ESQUADRIAS METÁLICAS 99168,00 99.266,00 106.904,00 100% 108'l!. 100% 106.904,00 1,08 
21 • REVESTIMENTO INTERNO 95,45(1,00 95.450,00 117.594,40 100% 123% 100% 117.594,40 1,23 
22 - REVESTIMENTO EXTERNO 61.088,00 61.088,00 73.305,80 100% 120% 100% 73.305,80 1,20 
23 - PISOS INTERNOS 64.142,40 64.142,40 84.759,80 100% f32'lf, 100% 64.759,80 1,32 
24-PINTURA 139.738,80 139.738,80 97.740,80 100% 70% 100% 97.740,80 0,70 
25 • LIMPEZA GERAL 7.636,00 7.636,00 6.872,40 100% 90% 100% 6.872,40 0,90 
26- SERVIÇOS COMPLEMENTARES 3.054,40 3.054,40 4.561,60 100% 150% 100% 4.561,60 1,50 
Tabela 2- Relatório Detalhado do Empreendimento -Out/03 
Estimam-se os custos de cada pacote de serviços que constituirão o BCWS. As 
metas, de custo e prazo, são então determinadas e, ao final de cada período, faz-
se a comparação entre o ACWP e o BCWP. A partir da somatória do custo básico, 
pode-se obter o BCWS do empreendimento conforme gráfico a seguir. 
Avalia-se o desempenho do empreendimento a partir da análise do ganho do AC. e__ 
Pelos critérios do EVA, o AC do empreendimento representa o novo BCWS. A 
função do relatório gerado é retornar ao BCWS inicial a partir de decisões e ações 
corretivas. Assim, pode-se acompanhar financeiramente toda a evolução de 
custos e prazos durante a implantação do empreendimento. 
O conceito AC requer que o desembolso de recursos seja estabelecido dentro dos 
limites estipulados pelo BCWS. O comparativo entre o BCWP, ACWP e o BCWS, 
distribuídos ao tango do tempo, dá maior confiabilidade ao controle conforme 
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Gráfico 1 - Análise do Desempenho do Empreendimento 
jan/03 fev/03 mar/03 abr/03 mai/03 jun/03 jul/03 ago/03 
BCWP 19% 28% 40% 55% 68% 79% 87% 92% 
ACWP 9% 20% 32% 44% 56% 68% 80% 92% 





Tanto o BCWS quanto o BCWP deverão ser expressos na mesma unidade de 
medida (%) para que se possa fazer a comparação. 
No gráfico, o BCWS será fixo e, a partir da confrontação entre o BCWP e o 
ACWP, verificar-se-á se o custo alvo para um determinado período está sendo 
cumprido, em função data da medição. 
Analisando-se o gráfico a seguir, nota-se a linha do BCWP ao longo do tempo. O 
objetivo desse monitoramento é manter o BCWP e o ACWP próximos da linha 
base denominada BCWS, ou seja, zelar para que o custo orçado de trabalho 
realizado e o custo real do trabalho realizado sejam muito próximos do custo 
orçado do trabalho agendado. 
Analisando isoladamente os controles financeiros, ou controles de prazos, não há 
subsídios para avaliar se o empreendimento está consumindo mais recursos 
financeiros para realizar uma determinada tarefa, ou se está gastando mais L._ 
naquele momento porque está sendo acelerado. No momento em que essas 
informações são tranSformadas em percentuais de custo e distribuídas no tempo, 
podem-se ter várias leituras em um mesmo relatório. 
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Todo empreendimento deverá ter um sistema de controle formal através de um 
cronograma. Nesse cronograma faz-se o acompanhamento da linha de fluxo de 
caixa do empreendimento. 
;;... Controle detalhado 
O controle de cada pacote de serviço é fundamental para manter o BCWS do 
projeto dentro do prazo e do custo. 
Para que isso aconteça, implanta-se o método EVA dentro de cada pacote de 
serviço. Cada desvio verificado "alerta" o gerente do projeto para as devidas ações 
corretivas, evitando que o empreendimento saia das metas iniciais. 
;;... Medição do Desempenho do Prazo - SPI 
Devem ser realizadas medições mensais do desempenho previsto no cronograma 
em relação ao valor inicial planejado. Para tanto, utiliza-se o cálculo do SPI onde o 
percentual de BCWP é dividido pelo BCWS conforme tabela a seguir. 
Análise Gerencial - SPI 
Empreendimeto: Edifício Dolci Colina 
Mês %BCWP %BCWS SPI 
jan/03 19% 23% 0,83 
fev/03 28% 33% 0,85 
mar/03 40% 43% 0,93 
abr/03 55% 53% 1,04 
mai/03 68% 63% 1,08 
jun/03 79% 72% 1,10 
jul/03 87% 81% 1,07 
ago/03 92% 89% 1,03 
set/03 96% 95% 1,01 
out/03 100% 100% 1,00 
Tabela 3 -Análise do SPI do empreendimento 
Verificando os dados do empreendimento analisado, constatou-se que, até o seu 
terceiro mês, o desempenho do BCWP estava abaixo das metas planejadas. 
Então, o gerente do projeto decidiu acelerar as atividades, atingindo assim o 
desempenho almejado para o empreendimento. 
Caso valores menores que 0,8 sejam verificados na análise do SPI, dificilmente 
será evitada a necessidade de trabalho adicional, seja através da contratação de 
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outros profissionais para as equipes de trabalho e, conseqüentemente, aumentos 
irrecuperáveis no custo inicialmente estimado. 
~ Medição do Desempenho do custo - CPI 
Simultaneamente à medição do desempenho de prazos, deverá ser feita a 
medição do desempenho de custos. O índice que possibilita esta análise é o CPI, 
onde percentual de BCWP é dividido pelo ACWP (ver tabela a seguir). 
Análise Gerencial - CPI 
Empreendimeto: Edifício Dolci Colina 
Mês %BCWP %ACWP CPI 
jan/03 19% 9% 2,11 
fev/03 28% 20% 1,40 
mar/03 40% 32% 1,25 
abr/03 55% 44% 1,25 
mai/03 68% 56% 1,21 
jun/03 79% 68% 1,16 
jul/03 87% 80% 1,09 
ago/03 92% 92% 1,00 
set/03 96% 99% 0,97 
out/03 100% 104% 0,9~ 
Tabela 4 -Análise do CPI do empreendimento 
Ao analisarmos o empreendimento objeto deste estudo de caso, verificou-se uma 
economia acompanhada pelo incremento de atividades observado até o sétimo 
mês. No oitavo mês há um "estouro" no orçamento e constata-se um gasto maior 
do que o previsto. Esse co,mportamento é verificado até a conclusão das 
atividades. 
Neste ponto, o gerente de projeto poderá utilizar o nivelamento e a redistribuição 
dos recursos dentro de cada empreendimento. Deve-se, então, atrasar as 
atividades segundo critérios de prioridade, restrição ou duração, de modo a retirar 
o sincronismo de atividades que possuam recursos superalocados. Essa prática é 
utilizada com a vantagem de não alterar o custo direto do empreendimento, 
apenas o seu BCWS. No entanto, na maioria dos casos, gera-se um atraso no 
cronograma de execução. 
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' 
~ Medição do Desempenho - SCI 
Multiplicando-se o índice do desempenho do prazo (SPI) pelo índice do 
desempenho do custo (CPI) obtêm-se o valor do SCI (Schedule Cost lndex): 
Análise Gerencial - SCI 
Empreendimeto: Edifício Dolci Colina 
Mês SPI CPI SCI 
jan/03 o 83 2,11 1,74 
fev/03 0,85 1,40 1,19 
mar/03 o 93 1,25 1,16 
abr/03 1,04 1,25 1,30 
mai/03 1,08 1,21 1,31 
jun/03 1,10 1,16 1,27 
jul/03 1,07 1,09 1,17 
ago/03 1 03 1 00 1,03 
set/03 1,01 0,97 0,98 
ouU03 1,00 0,96 0,96 
Tabela 5 -Análise do SCI do empreendimento 
No estudo de caso, desde o início da execução do projeto no 1° mês, os custos e 
os prazos foram superestimados. Constata-se que, nesse período, que o 
cronograma estava atrasado (SPI menor que 1) e os custos mostram uma 
economia (CPI maior que 1), ou seja, desembolsos menores que os estipulados ·-_ 
pelo BCWS. A partir do 2° mês os prazos dos serviços encontram-se de acordo 
com o planejado e os custos ainda apresentam uma economia. 
Do 7° mês para o 8° mês, o empreendimento corrigiu os custos e prazos em 
relação ao planejado. 
Como o empreendimento havia acelerado demais os seus serviços, executando 
do 7° mês até o 9º mês percentuais de produção acima do planejado, ocorreu um 
custo adicional no projeto, aumentando o AC em 4% em relação ao BCWS. 
~ Análise do AC (Actua/ Cost) 
O AC é um índice que aponta de que forma o desempenho de custos observado 
pode estimar os custos totais para a conclusão do empreendimento. 
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Neste estudo de caso, sempre que o AC aumentar em relação ao baseline de 
custo, serão adotadas medidas corretivas para que ele volte ao seu valor inicial. 
Em momento algum o BCWS será alterado em função do custo real. 
O gerente do projeto saberá, em função dos índices de custo atual, quanto o 
projeto irá custar ao seu término, caso não sejam possíveis ações corretivas. A 
melhor maneira de se obter esse custo é através do cálculo do AC conforme 
tabela a seguir: 
Análise Gerencial -AC 





jan/03 4.508.294 40 0,90 
fev/03 4.608.326,00 0,92 
rnar/03 4.608.326,00 0,92 
abr/03 4.457.896,80 0,89 
mai/03 4.408.262,80 0,88 
jun/03 4.457.896,80 0,89 
jul/03 4.658.723,60 0,93 
ago/03 5.009.216,00 1,00 
set/03 5.159.645,20 1,03 
out/03 5.209.279,20 1,04 
Tabela 6 - Análise da Tendência do empreendimento 
~ Replanejamento dos Custos e Prazos 
Até esse ponto, feita a análise do empreendimento, o gerente do projeto pode 
listar os pacotes de serviços que ainda não foram finalizados e avaliar os recursos 
disponíveis para o seu término. Deverá então ser feita a opção pelo 
replanejamento, com menor impacto no empreendimento. 
Nesse caso, o desvio de 4% no AC encontra-se dentro do percentual de 
contingenciamento arbitrado para o desvio total no custo de construção, então o 
gerente opta em utilizar o contingenciamento, concluindo assim o empreendimento 
no prazo estipulado. Caso o gerente do projeto não queira mexer no percentual de 
contingenciamento, o prazo para a conclusão da obra se estenderia por mais um 
ou dois meses. 
O replanejamento serve para que o gerente do projeto avalie as necessidades do~ 
L_ ___ /,· 
Muitas vezes, o custo real do trabalho realizado é igual ao custo orçado do 
trabalho realizado. No entanto, não se pode definir qual seria o custo orçado do 
trabalho agendado para esse período. 
O gerente do projeto precisava monitorar os empreendimentos de forma que eles 
produzissem somente o percentual de custo planejado. Assim, os custos reais e 
os custos orçados do trabalho realizado do projeto no período teriam que ser 
compatíveis com os custos orçados do trabalho agendado, pois a empresa não 
poderia disponibilizar recursos além do estipulado no fluxo de caixa do 
empreendimento. 
A solução encontrada foi a implantação do sistema EVA nos relatórios da 
empresa. Esse relatório tem por premissa o desembolso do empreendimento 
(BCWS) distribuído no tempo, relacionado com o custo real do trabalho realizado e 
o custo orçado do trabalho realizado. 
A partir da leitura dos indicadores de prazo (SPI), custo (CPI), taxa crítica (SCI) e 
tendência, o gerente do projeto pode avaliar se o projeto está consumindo mais 
dinheiro para realizar determinada tarefa, ou se está apenas gastando mais 
naquele momento, porque está sendo acelerado. Esses "alarmes" servem para 
que sejam tomadas decisões e ações corretivas com antecedência. 
4.5.2- Geração das Premissas Necessárias para a Implementação - Modelo 
Físico 
A obtenção de todos os dados necessários para a implementação do modelo foi 
feita com base nos relatórios existentes no banco de dados da empresa. 
Pressupõe-se que os dados informados para a aplicação do método EVA sejam 
confiáveis. 
Após a disponibilização de todas as informações, foi necessária a utilização do 
software Excel para realizar os relatórios de validação dessa ferramenta. As 
premissas necessárias para a execução do relatório são: 
> BCWS - é o custo orçado do trabalho agendado distribuído nos pacotes de 
serviços e indexado a uma moeda forte (CUB - Custo Unitário Básico da 
Construção, por exemplo). É informado pelo departamento de 
planejamento. 
> BCWP - é o custo orçado do trabalho realizado. Informado pelo sistema 
gerencial da empresa, através de um relatório de produção de serviços 
multiplicado pelo custo do orçamento. 
> ACWP - é o custo real do trabalho realizado. Informado pelo sistema 
gerencial da empresa, onde se filtram as informações de estoque 
excluindo-o do custo real. 
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4.6 - Discussão dos Resultados Obtidos pelo Método EVA 
Para que o modelo tenha coerência do ponto de vista gerencial, os resultados 
apresentados pelo novo método devem ser mais confiáveis do que os 
apresentados pelo método anterior. 
O modelo baseado em EVA busca superar a deficiência do modelo anterior, que 
apresenta falha nos momentos mais críticos, quando decisões e ações corretivas 
devem ser tomadas a partir da utilização de uma ferramenta eficaz. 
O gráfico a seguir apresenta a análise do método existente na empresa anterior. 
Neste, os empreendimentos são analisados somente pela tendência, não 
considerando o custo orçado do trabalho realizado. 
Edifício Colei Colina 
Tendência 
jan/03 fev/03 mar/03 abr/03 maí/03 jun/03 jul/03 ago/03 set/03 out/03 
Gráfico 2 - Análise do empreendimento pelo método antigo de acompanhamento 
jan/03 fev/03 mar/03 abr/03 mai/03 jun/03 jul/03 ago/03 set/03 
Tendência 0,90 0,92 0,92 0,89 0,88 0,89 0,93 1,00 1,03 
De acordo com o gráfico anterior, o empreendimento apresenta economia até o 
sétimo mês e nos dois últimos há um desvio no AC. 
O gráfico a seguir apresenta o mesmo empreendimento, monitorado com a 
ferramenta EVA, na qual analisa-se o percentual de BCWP e ACWP e se faz a 
comparação com o BCWS. 
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Edifício Dolci Colina 
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Gráfico 3 - Comparativo da Análise do Oesempenho do Empreendimento 
jan/03 fev/03 mar/03 abr/03 mai/03 jun/03 jul/03 ago/03 
Tendência 0,90 0,92 0,92 0,89 0,88 0,89 0,93 1,00 
BCWP 19% 28% 40% 55% 68% 79% 87% 92% 
ACWP 9% 20% 32% 44% 56% 68% 80% 92% 










4. 7 - Análise dos Resultados Obtidos em Comparação com o Método 
Existente 
Para que os resultados finais pudessem ser comparados corretamente, optou-se 
por realizar uma análise entre o que seriam os resultados finais para o modelo 
anterior e os verificados com a aplicação do o modelo que utiliza o EVA. 
Indicadores de Qualidade 
Modelo Antigo Método EVA 
Analisa-se mensalmente a tendência de desvio do Analisa-se mensalmente quatro indicadores da 
custo programado. qualidade (Tendência, SPI, CPI e SCI). 
Quantidade de informações obtidas pelas ferramentas 
Modelo Antigo Método EVA 
As informações não estavam disponíveis de forma As informações são analisadas individualmente 
prática e clara para a análise e tomada de (SPI, CPI e ACI) de forma prática e clara para a 
decisão. o gerente não visualizava se o análise e tomada de decisão. O gerente do projeto 
empreendimento estava desviando em relação ao consegue visualizar se o empreendimento esta 
custo ou ao prazo. desviando em relação ao custo ou ao prazo. 
Qualidade de informações obtidas pelas ferramentas 
Modelo Antigo Método EVA 
Não gera informação de forma que possam ser 
Gera informação de forma que possam ser 
monitorados os possíveis desvios de custos e 
monitorados os possíveis desvios de custos e 
prazos nos pacotes de serviços, informando o total 
prazos nos pacotes de serviços, informando 
do custo incorrido de todos os pacotes de serviços 
apenas o total do custo incorrido. 
que compõem o empreendimento. 
Monitoramento nos pacotes de serviços 
Modelo Antigo Método EVA 
Como não existe monitoramento dos pacotes de 
Existe monitoramento dos pacotes de serviços, o 
desvio de custos e prazos do empreendimento é 
serviços, o desvio de custos e prazos do 
percebido individualmente e pode ser corrigido 
empreendimento nem sempre é percebido a tempo 
logo que algum pacote de serviço começa a 
para a sua correção. 
desviar de suas metas. 
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No início do projeto tem-se que o BCWP está abaixo do desempenho esperado. 
Faz-se então uma análise detalhada identificando qual o pacote de serviço é 
incoerente com a meta estipulada inicialmente. Cada desvio observado nos 
pacotes de serviços funciona como "alarme". Assim, no decorrer do 
empreendimento, monitora-se o ACWP, BCWP, BCWS e a tendência. 
Se o BCWS não for distribuído corretamente no tempo, esse controle não será 
eficiente, pois mostrará desvios de custos e prazos significativos para o 
empreendimento. Por isso, deve-se verificar se o custo orçado do trabalho 
agendado está de acordo com históricos de empreendimentos semelhantes já 
executados pela empresa. 
O ACWP é um número retirado diretamente do banco de dados da empresa. 
Deve-se ter cuidado ao examiná-lo, retirando desse valor todo o custo referente ao 
estoque. 
Essa operação é muito importante, pois nem todo o custo real foi transformado em 
produção, podendo desviar o custo do empreendimento no período considerado 
(exemplo: aquisição de esquadrias metálicas). 
Os índices SPI e CPI mostram realmente o que propõem. O SPI determina se o 
projeto está atrasado ou não e, o CPI verifica se a obra está ou não economizando 
nos custos. 
Já o índice SCI, nem sempre é confiável. No 1° mês ele indica que os custos e 
prazos estão superestimados e com horas extras para ser entregue pois o ACWP 
e o BCWP estão abaixo do BCWS. No 2º e 3° meses mostra uma boa 
performance com custo e prazos abaixo do estipulado. No 4°, 5° e 6°, temos uma 
ótima performance, e os custos e prazos continuam abaixo do planejado. Nos 7° e 
8° meses são os melhores, pois o custo e o prazo estão dentro do esperado. Nos 
dois últimos meses temos uma boa performance pelo SCI, mas a tendência 
detecta um desvio de 4%. 
De acordo com a tabela a seguir, a tendência mostra uma economia durante todo 
o empreendimento, não detectando nenhum desvio. Ela só mostra o desvio nos 
dois últimos meses do empreendimento, sendo que grande parte do 
empreendimento obteve ACWP abaixo do planejado, mostrando um AC pouco 
confiável. 
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Empreendimento: Ediffcio Dolci Colina 
Tendência Tendência Tendência Tendência Tendência 
fev/03 abr/03 jun/03 ago/03 out/03 
Basellne (rnar/01) • BCWS 5.009.216,00 0,92 0,89 0,89 1,00 1,04 
ATIVIDADES GERAIS 2.283.927,60 0,91 0,86 1,03 0,99 1,05 
01 - PROJETOS 103.08600 0,90 121 1,11 1,02 102 
02- SUPERVISAO 614.698,00 0,85 1,01 0,99 0,93 097 
03- EQUIPAMENTOS 98.504,40 0,71 1,05 1,19 1,09 0,99 
04- CUSTOS MENSAIS 169.519,20 0,85 1,05 1,25 1,11 1,26 
05- DESPESAS GERAIS 74.832,80 0,79 109 0,98 0,93 122 
06- SEGURA~ '~TRABALHO 145.84760 1,07 120 155 1,20 1,15 
07 - SERVICOS PRELIMINARES 128.28480 093 103 173 154 155 
08- SERVI ns GERAIS DA OBRA 444.415,20 0,98 0,47 0,80 0,80 0,90 
09- AREA EXTERNA 63.378,80 0,96 0,29 0,68 0,56 109 
10-SUB-SOLO 371.87320 0,92 0,54 0,73 0,95 0,97 
11 - MELHORIAS DO TERRENO 69.487,60 1,00 1,58 1,73 1,58 1,53 
OBRAS CIVIS 2.725.288,40 0,94 0,91 0,77 1,00 1,03 
12 - FUNDACAO 287.11360 108 116 111 107 107 
13-ESTRUTURA 949.15480 0,82 067 0,72 0,90 1,03 
14-ALVENARIA 433.724,80 1,00 1,04 0,83 1,20 110 
15-COBERTURA/TELHADO 20.617 20 1,00 1,00 0,07 1,31 122 
16- IMPERMEABILIZACAO 25.962,40 1,00 1,03 1,02 1,05 0,99 
17 - INSTALACXJeS ELETRICAS E HIDRAULICAS 352783,20 0,94 0,99 0,62 0,81 095 
18- ELEVADORES 134.39360 101 127 103 103 103 
19- ESQUADRIAS DE MADEIRA 51.161,20 1,00 0,71 0,89 0,97 0,93 
20- ESQUADRIAS MEfALICAS 99.268,00 1,00 0,98 0,62 1,07 108 
21 - REVESTIMENTO INTERNO 95.450,00 1,00 0,82 060 1,28 1,23 
22 - REVESTIMENTO EXTERNO 61.088 00 1,00 1,01 0,73 1,28 119 
23- PISOS INTERNOS 64.14240 1,00 1,03 0,97 1,51 1,32 
24-PINTURA 139.73880 1,00 1,00 0,46 0,73 0,70 
25 - LIMPEZA GERAL 7.636,00 1,00 1,00 0,50 0,98 0,89 
26-SERVl<XR>COMPLEMENTARES 3.054,40 1,00 1,00 0,56 0,68 1,33 
Tabela 7- Relatório Detalhado do Empreendimento -Tendência 
Outro problema que o gerente do projeto pode enfrentar está relacionado com a 
veracidade da produção dos serviços que, multiplicado pelo custo orçado, fornece 
o BCWP do empreendimento. Esse percentual sempre deverá estar de acordo 
com o ACWP em cada pacote de serviço. Em alguns casos, onde não é possível 
justificar o percentual do BCWP informado, pode ser feita uma auditoria na obra 
para aferição da produção informada. No caso estudado, o BCWP informado é 
maior que o ACWP até o sexto mês. No sétimo mês, houve uma equivalência e 
então o ACWP continuou a crescer até atingir 4% acima do BCWS. 
O gerente do projeto não analisa o processo de produção, mas o processo de 
gerenciamento. Ao estudar os processos, ele transforma as informações para que 
alguém tome as decisões. Essas ações são feitas por meio de reuniões para 
análise do relatório. 
Os profissionais de gerenciamento têm uma v1sao menos operacional e mais 
tática. Há uma· preocupação em como fazer para que a implantação seja possível 
e qual o replanejamento deve ser feito para que seja preservado o patamar da 
qualidade arbitrado na escolha do empreendimento. 
Como se pode observar, apesar do maior número de indicadores da qualidade 
nesse novo relatório, nada impede os desvios de custos e de prazos das metas 
inicialmente estipuladas. No entanto, o gerente do projeto consegue detectar 
possíveis desvios a tempo de tomar decisões e ações corretivas dentro dos 
pacotes de serviços, sem que isso desvie o empreendimento das metas. 
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5-CONCLUSÕES 
Como pudemos observar até agora, a Análise do Valor Agregado reúne um 
conjunto poderoso de recursos e é capaz de realizar projeções importantes tanto 
para prazos como para custos e desempenho de projetos. 
Entretanto, para que se possa aplicar o EVA é preciso, inicialmente, desenvolver o 
planejamento do projeto visando à utilização dessa ferramenta. 
Todos os passos do planejamento e controle de projetos citados anteriormente 
devem ser seguidos, para que não haja risco de utilização de dados não 
confiáveis que podem interferir na análise real do valor agregado ao projeto. 
É observado que, para implantação da Análise de Valor Agregado para controle 
de projetos em uma determinada organização, são necessárias mudanças 
culturais muito fortes. Devido a isso, essa ferramenta deixa de ser utilizada, pois 
envolve uma série de custos inicias, como treinamento e educação continuada no 
ambiente do EVA. Além disso, muitos gerentes de projeto não conseguem 
observar a Análise de Valor Agregado como uma ferramenta de projeção, 
atribuindo a ela apenas a geração de relatórios do trabalho realizado, uma vez que 
o controle em tempo real do projeto utilizando todos os parâmetros da análise 
toma-se inviável. 
Para a ferramenta ser totalmente confiável, as informações utilizadas para os 
cálculos dos vários parâmetros da Análise de Valor Agregado devem estar 
dispostas em um banco de dados único, com um sistema de relatórios objetivos e 
diretos. Deve-se ainda determinar indicadores que possam representar a 
objetividade da utilização do EVA como ferramenta de controle, a fim de garantir 
que os parâmetros estejam condizentes com a realidade do projeto. 
Durante a execução de projetos de Distribuição de Energia Elétrica em uma 
empresa multinacional, foram observados que os custos para implantação da 
Análise de Valor Agregado ficaram, em média, entre 1,50 e 1,80% do custo total 
do projeto. 
Os gerentes dos projetos acima justificaram esse investimento citando alguns 
benefícios encontrados a partir da utilização da Análise de Valor Agregado em'-
seus projetos: 
~ Os índices de desempenho SPI e CPI foram extremamente úteis para o 
controle, servindo como aviso antecipado de eventuais atrasos e custos 
não previstos; 
~ Integração total dos trabalhos, prazos e custos com a utilização da WBS; l. 
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> Equipe de controle motivada, pois antecipava os problemas a tempo de 
evitá-los ou, no máximo, corrigi-los antes de uma conseqüência 
desfavorável para o projeto. 
Ao mesmo tempo em que o EVA apresenta condições favoráveis para o controle 
do projeto, deve-se tomar cuidado com algumas particularidades da utilização 
dessa ferramenta: 
> O gerenciamento do escopo é um fator dos mais importantes a serem 
considerados, pois o excesso de alterações no escopo do projeto interfere 
diretamente na linha base de desempenho; 
> Os resultados podem não ser imediatos, sendo, muitas vezes, verificados 
em fases mais avançadas do projeto; 
> É preciso estabelecer o nível de controle das atividades, pois o tempo para 
confecção dos dados e cálculo dos parâmetros pode ser muito elevado. 
Foram ainda listadas pelos gerentes de projeto as seguintes ações que podem 
minimizar as interferências e aumentam a possibilidade de utilização do EVA com 
sucesso: 
> Utilização de um escopo claramente definido nas fases iniciais do projeto; 
> Capacitação e treinamento das equipes de planejamento e controle do 
projeto; 
> Envolvimento dos gerentes de projeto, fornecendo suporte organizacional e 
motivando a equipe constantemente; 
> Utilização de softwares adequados e dimensionados de acordo com os 
requisitos do projeto; 
> Cuidado na análise e aplicação de dados fornecidos por empresas 
terceirizadas. 
Um bom gerenciamento envolve evolução contínua. Um gerente de projetos deve 
avaliar as informações recebidas e dar o feedback necessário à equipe o mais 
rápido e de maneira mais eficiente possível, pois deve-se considerar que os 
projetos são raramente estáticos, eles são desenvolvidos, alterados e 
aperfeiçoados de acordo com circunstâncias que podem mudar a qualquer tempo, \ 
desde as fases iniciais até as fases de maturidade do projeto. 
Todos os pontos acima descritos são fundamentais para o sucesso da aplicação 
da Análise de Valor Agregado em projetos. Entretanto, é de extrema importância 
que o gerente do projeto saiba analisar as informações geradas pelo EVA. Suas 
ações devem ser preventivas, pois este é o propósito da utilização do EVA. 
70 
Com relação ao caso apresentado, foram obtidos indicadores que facilitaram a 
análise gerencial do andamento da implantação de um edifício residencial. A cada 
mês, foi possível avaliar o desempenho físico e financeiro de cada pacote de 
serviço e propor, tempestivamente, medidas mitigadoras dos desvios observados. 
O monitoramento desses indicadores possibilita atingir, ao final do prazo 
estipulado para o término das obras, os objetivos pré-estabelecidos na 
programação, diminuindo os desvios. 
Esses indicadores foram apresentados em relatórios gerenciais que fornecem: 
~ Indicação confiável do desempenho do projeto por meio dos indicadores da 
qualidade. 
~ Estabelecimento de correlação entre o custo orçado do trabalho realizado e 
o custo real do trabalho realizado. 
~ Obtenção de informações de tendência, vitais para a tomada de decisão. 
Com base nesses relatórios, o gerente de projeto pode acompanhar os 
custos e prazos durante a implantação, monitorando eventuais desvios e 
compensando-os em tempo hábil, impedindo que haja desvios de custos e 
prazos em relação às metas inicialmente estipuladas. 
A competitividade entre as construtoras obriga as empresas a identificar maneira 
melhor, mais rápida e mais acessível de atingir seus objetivos. Um programa 
rigoroso de monitoramento de projetos pode proporcionar os métodos, os 
processos e as qualidades necessárias para uma empresa se manter em dia com 
essas tendências de mercado. 
Para que uma empresa consolide posição competitiva, é necessário superar as 
expectativas do cliente, dentro do prazo estipulado, usando eficientemente os 
recursos e se mantendo dentro do objetivo definido no planejamento. O 
monitoramento pode detectar e controlar essas limitações, fazendo com que a 
empresa tenha mais controle sobre elas. 
Muitas empresas possuem dificuldades na utilização do EVA, pois reclamam da 
quantidade de itens a serem executados e descrevem essa ferramenta como 
"muito burocrática". Realmente, é uma ferramenta rigorosa, mas isso proporciona 
um foco para que a comunicação, a coordenação e o controle se tomem eficientes 
com ênfase em tempo e custo. Além disso ela proporciona a estrutura para 
métodos, processos, monitoração e controle de mudanças. 
Os benefícios que a empresa pode alcançar com o uso dessa ferramenta são 
também o aumento da confiança e da segurança, melhor controle dos 
empreendimentos, melhor administração de mudanças e maior número de 
projetos bem sucedidos devido à melhoria no desempenho, ao aumento da 
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eficiência e eficácia. A empresa também definirá melhor os objetivos do projeto, 
quantificará os riscos e identificará possíveis problemas. Deve-se deixar claro que 
essa ferramenta é auxiliar e não poderá ser utilizada sozinha no acompanhamento 
dos projetos. Ela poderá ser utilizada com outras ferramentas para maior 
segurança do gerente do projeto na tomada de decisões e ações corretivas, não 
sendo considerada uma ferramenta auto-suficiente. 
O grande desafio para o gerente do projeto é ajudar a empresa a desenvolver 
mecanismos para responder efetivamente a esses objetivos e assegurar que as 
novas tecnologias sejam utilizadas a favor da empresa. 
l.... __ 
72 
6 - REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
VALERIANO, Dalton L. - Gerência em Projetos - Pesquisa, Desenvolvimento e 
Engenharia - Makron Books - 1998. 
VALERIANO, Dalton L. - Gerenciamento Estratégico e Administração por Projetos 
- Makron Books - 2001 . 
VARGAS, Ricardo V. - Gerenciamento de Projetos: Estabelecendo diferenciais 
competitivos - Editora Brasport - 2003. 
PRADO, Darci - Usando o MS Project 2000 em Gerenciamento de Projetos -
Editora DG - 2001. 
GASNIER, Daniel G. - Guia Prático para Gerenciamento de Projetos - Instituto 
IMAM-2000. 
A Guide to the Project Management Body of Knowledge - Tradução Livre do PMl-
MG - 2000. 
73 
